



`coderius01@gmail.com`

Verbale Riunione Esterna

Incontro con Bluewind S.r.l.

Versione 1.0.0

Indice

1. Informazioni Generali	1
2. Ordine del Giorno	1
3. Svolgimento della Riunione	1
3.1. Domande e Risposte	1
4. Conclusione e Decisioni Prese	3
5. TODO	3

1. Informazioni Generali

Data:	2026/07/28
Ora inizio:	15:00
Ora fine:	15:15
Luogo:	Chiamata Zoom
Scriba:	Alberto Canavese
Azienda:	Bluewind S.r.l.
Partecipanti Esterni:	Tobia Fiorese

Partecipanti Interni

- Alberto Canavese
- Filippo Zonta Rocha
- Giovanni Angelo Marco Bronte
- Ines Iadadi
- Leonardo Lorenzin

2. Ordine del Giorno

1. Allineamento sull'ingresso nella fase PB_G (Product Baseline_G) a seguito del superamento della revisione RTB_G.
2. Chiarimento sullo scope della modifica dei Decision Tree_G e sulle modalità di condivisione.
3. Definizione delle responsabilità per la progettazione delle strutture dati di importazione_G e report.
4. Pianificazione delle modalità di revisione asincrona e dei prossimi passi.

3. Svolgimento della Riunione

La riunione ha avuto come obiettivo principale l'allineamento con il referente aziendale a seguito dell'ingresso nella fase di Product Baseline_G (PB_G), con particolare attenzione al chiarimento dei requisiti_G sulla gestione dei Decision Tree_G e alla definizione delle modalità di validazione_G della progettazione.

3.1. Domande e Risposte

Di seguito vengono riportate le domande poste dal team e le relative risposte fornite dal referente aziendale.

1. Scope e sincronizzazione delle modifiche ai Decision Tree_G

Domanda: Siamo entrati nella fase PB_G dopo il superamento della fase RTB_G, abbiamo modificato leggermente l'Analisi dei Requisiti_G. È risaltato che c'era un'incongruenza all'analisi dei Decision Tree_G: pensavamo di realizzare un'app che andava in un container_G locale, ma andava contro l'idea iniziale che la modifica dei DT_G andava a diffondersi e sincronizzarsi su tutte le istanze dell'app. Quindi abbiamo deciso di non implementare la modifica dei DT_G, a voi va bene? O preferite solo modifica in locale non distribuita?

Risposta: Mantenere la funzionalità limitandola a una modifica esclusivamente locale è una soluzione considerata valida e preferibile rispetto alla sua rimozione totale. Non è necessario

implementare un sistema di sincronizzazione distribuita: la condivisione dei Decision Tree_G aggiornati può essere gestita esternamente all'applicativo, permettendo agli utenti di esportare i file modificati in locale e distribuirli manualmente agli altri utilizzatori.

2. Struttura dei file per l'importazione_G del dispositivo

Domanda: Riguardo la struttura dei file, in quanto c'è l'importazione_G del dispositivo, volete una struttura decisa da noi o preferite fornirci la struttura e procediamo noi all'implementazione?

Risposta: È preferibile che sia il team di sviluppo a proporre e definire una bozza della struttura dati per i file di importazione_G. Tale proposta verrà successivamente analizzata e validata congiuntamente con l'azienda.

3. Struttura del report di conformità_G

Domanda: Medesima situazione anche interessa anche il report di conformità_G?

Risposta: Sì, l'approccio è confermato anche per il report di conformità_G: il team di sviluppo è incaricato di progettare la struttura, che sarà poi sottoposta a revisione e validazione_G da parte dell'azienda.

4. Modalità di revisione e prossimi passi

Domanda: Abbiamo iniziato la progettazione e pensavamo di ricontattarvi quando abbiamo qualcosa di concreto, completo e strutturato. Preferite ricevere le strutture dei file via mail o facciamo tutto durante la prossima call?

Risposta: Se la definizione delle strutture dati (file di importazione_G e report) sarà pronta a breve, è preferibile inviarne un'anteprima (preview) tramite e-mail. Questo permetterà una valutazione preliminare asincrona, ottimizzando i tempi in vista del prossimo incontro di allineamento, che verrà fissato a valle di questa condivisione.

4. Conclusione e Decisioni Prese

L'incontro si è concluso con esito positivo, chiarendo lo scope delle funzionalità locali e stabilendo la modalità di lavoro asincrona per la validazione_G della progettazione delle strutture dati.

Codice	Descrizione
VE _G -7.1	La modifica dei Decision Tree _G viene mantenuta con ambito esclusivamente locale senza sincronizzazione distribuita
VE _G -7.2	La definizione della struttura dati per l'importazione _G dei dispositivi è affidata al team di sviluppo, previa validazione _G di Bluewind S.r.l.
VE _G -7.3	La definizione della struttura del report di conformità _G è affidata al team di sviluppo, previa validazione _G di Bluewind S.r.l.
VE _G -7.4	Condivisione asincrona via e-mail delle anteprime delle strutture dati prima di fissare la prossima riunione

5. TODO

Elenco dei compiti assegnati ai membri del team in vista delle prossime attività.

Codice	Descrizione	Assegnatari	Decisione di riferimento
TD-7.1	Progettazione della bozza della struttura dati JSON _G per l'importazione _G del dispositivo	Alberto Canavese	VE _G -7.2
TD-7.3	Invio delle anteprime via e-mail a Bluewind S.r.l. per revisione asincrona	Team	VE _G -7.4

Approvazione del Referente Aziendale

Nome: _____

Firma: _____