



coderius01@gmail.com

Verbale Riunione Interna

Data: 2026/08/03

Ora inizio: 10.00

Ora fine: 10:45

Luogo: Canale vocale Discord

Versione 1.0.0

Indice

1. Ordine del Giorno	1
2. Svolgimento della Riunione	1
2.1. Divisione ruoli per lo Sprint _G 10	1
2.2. Aggiornamento dei documenti per la PB _G	1
2.3. Stato di avanzamento dello sviluppo dell'applicazione web	1
3. Conclusione e Decisioni Prese	2
3.1. Ordine del Giorno del prossimo incontro	2
4. TODO	2

Partecipanti

- Alberto Canavese
- Edis Hodja
- Filippo Zonta Rocha
- Giovanni Angelo Marco Bronte
- Ines Iadadi
- Leonardo Lorenzin

1. Ordine del Giorno

1. Divisione ruoli per lo Sprint_G 10.
2. Aggiornamento dei documenti per la PB_G
3. Stato di avanzamento dello sviluppo dell'applicazione web

2. Svolgimento della Riunione

2.1. Divisione ruoli per lo Sprint_G 10

A seguito della conclusione dello Sprint_G 9, il team ha discusso la suddivisione dei ruoli per lo Sprint_G 10. Inoltre, si è deciso di mantenere la durata settimanale dello sprint_G, al fine di avere un ritmo di lavoro costante e un'equa distribuzione delle attività da svolgere.

2.2. Aggiornamento dei documenti per la PB_G

Il team prosegue l'attività di redazione e aggiornamento della documentazione richiesta per la Product Baseline_G (PB_G). Nello specifico, le attività si concentrano sulla prosecuzione della Specifica Tecnica, fondamentale per definire nel dettaglio l'architettura e guidare lo sviluppo dell'applicazione web. Contestualmente, si procede al continuo allineamento del Piano di Progetto_G e del Piano di Qualifica_G, al fine di garantire un monitoraggio rigoroso dell'avanzamento dei lavori e del rispetto degli standard di qualità predefiniti.

2.3. Stato di avanzamento dello sviluppo dell'applicazione web

Durante l'incontro, il team ha concordato di proseguire con l'implementazione dell'applicazione web, focalizzandosi sul completamento dei moduli pianificati. Tale avanzamento permetterà di verificare l'effettiva coerenza alle specifiche e di monitorare con precisione lo stato di maturità dell'MVP.

3. Conclusione e Decisioni Prese

Codice	Descrizione
VI _G -16.1	Aggiornamento del Piano di Progetto _G
VI _G -16.2	Aggiornamento del Piano di Qualifica _G
VI _G -16.3	Aggiornamento della Specifica Tecnica
VI _G -16.4	Proseguimento dello sviluppo dell'applicazione web
VI _G -16.5	Invio mail all'azienda Bluewind

3.1. Ordine del Giorno del prossimo incontro

1. Aggiornamento sullo stato di avanzamento riguardante la redazione dei documenti
2. Aggiornamento sullo stato di avanzamento riguardante lo sviluppo dell'applicazione web

4. TODO

Elenco dei compiti assegnati ai membri del team in vista della prossima riunione.

Codice	Descrizione	Assegnatari	Decisione di riferimento
TD-16.1	Aggiornamento del Piano di Progetto _G	Leonardo Lorenzin	VI _G -16.1
TD-16.2	Aggiornamento del Piano di Qualifica _G	Alberto Canavese	VI _G -16.2
TD-16.3	Aggiornamento della Specifica Tecnica	Edis Hodja	VI _G -16.3
TD-16.4	Proseguimento dello sviluppo dell'applicazione web	Ines Iadadi, Giovanni Bronte	VI _G -16.4
TD-16.5	Invio mail all'azienda Bluewind	Leonardo Lorenzin	VI _G -16.5