



`coderius01@gmail.com`

Verbale Riunione Interna

Data: 10/08/2026

Ora inizio: 9:30

Ora fine: 10:15

Luogo: Canale vocale Discord

Indice

1. Ordine del Giorno	1
2. Svolgimento della Riunione	1
2.1. Divisione dei ruoli per il nuovo Sprint _G 11	1
2.2. Aggiornamento sui progressi dei lavori	1
2.3. Organizzazione delle tempistiche e disponibilità	1
3. Conclusione e Decisioni Prese	2
3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro	2
4. TODO	2

Partecipanti

- Alberto Canavese
- Edis Hodja
- Filippo Zonta Rocha
- Ines Iadadi

1. Ordine del Giorno

1. Divisione dei ruoli per il nuovo Sprint_G 11
2. Aggiornamento sui progressi dei lavori
3. Organizzazione delle tempistiche e disponibilità

2. Svolgimento della Riunione

2.1. Divisione dei ruoli per il nuovo Sprint_G 11

In vista dell'avvio dello Sprint_G 11, durante l'incontro interno il team ha discusso della nuova suddivisione dei ruoli per far fronte agli obiettivi previsti. La decisione, presa in maniera collettiva, è stata quella di allocare due figure nel ruolo di progettisti per gestire in modo mirato l'avanzamento della Specifica Tecnica e definire accuratamente le scelte architetture.

Tale configurazione è stata pensata per ottimizzare il parallelismo delle attività, sfruttando anche la maggiore flessibilità organizzativa data dal periodo estivo.

2.2. Aggiornamento sui progressi dei lavori

La discussione si è poi focalizzata sull'analisi dello sprint_G precedente. I membri del team hanno condiviso gli aggiornamenti sui progressi ottenuti, confrontandosi in modo costruttivo.

Durante questo scambio sono emersi alcuni dubbi e riflessioni, in particolar modo relativi all'implementazione del codice e alle scelte architetture legate alla Specifica Tecnica.

Il gruppo ha dedicato il tempo necessario per analizzare le criticità, stabilendo come procedere per allineare al meglio lo sviluppo e la redazione documentale.

2.3. Organizzazione delle tempistiche e disponibilità

L'ultimo punto all'ordine del giorno ha riguardato la gestione dei lavori e delle scadenze durante la settimana di Ferragosto. È stato fatto notare che, trovandoci nel periodo di ferie, vi_G sia minore disponibilità di tempo generale dovuta soprattutto a impegni interpersonali.

Il team ha pertanto deciso di organizzare le tempistiche in modo da sfruttare questa finestra per portare avanti il lavoro cercando di sfruttare al meglio gli orari di ciascun membro.

3. Conclusione e Decisioni Prese

Codice	Descrizione
VI _G -17.1	Approvazione formale dei ruoli previsti per lo Sprint _G 11
VI _G -17.2	Stesura del Diario di Bordo _G del 2026-08-14
VI _G -17.3	Definizione dell'approccio per la stesura della Specifica Tecnica in relazione ai dubbi di implementazione
VI _G -17.4	Continuazione dello sviluppo relativo alla MVP

3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro

1. Verifica dello stato di avanzamento delle attività
2. Esito della stesura della Specifica Tecnica e allineamento codice
3. Resoconto organizzativo per l'incontro con Bluewind

4. TODO

Elenco dei compiti assegnati ai membri del team in vista della prossima riunione.

Codice	Descrizione	Assegnatari	Decisione di riferimento
TD-17.1	Aggiornamento parte preventivo Sprint _G 11 del Piano di Progetto _G	Leonardo Lorenzin	VI _G -17.1
TD-17.2	Stesura del Diario di Bordo _G	Giovanni Angelo Marco Bronte	VI _G -17.2
TD-17.3	Integrazione e continua stesura della Specifica Tecnica	Edis Hodja, Filippo Zonta Rocha	VI _G -17.3
TD-17.4	Continuare con sviluppo MVP	Ines Iadadi	VI _G -17.4