



coderius01@gmail.com

Verbale Riunione Interna

Data: 2026/04/21

Ora inizio: 09:00

Ora fine: 09:45

Luogo: Canale Vocale Discord

Versione 1.0.0

Tabella di versionamento

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026/04/21	Alberto Canavese		Validazione _G finale
0.2.0	2026/04/21	Alberto Canavese	Leonardo Lorenzin	Aggiornamento contenuti e correzione refusi
0.1.0	2026/04/21	Filippo Zonta Rocha	Alberto Canavese	Prima stesura del verbale

Indice

1. Ordine del Giorno	1
2. Svolgimento della Riunione	1
2.1. Scelta delle tecnologie per il backend _G	1
2.2. Stesura iniziale del documento Piano di progetto _G	1
2.3. Stesura iniziale del documento Norme di progetto _G	1
2.4. Continuazione del documento Analisi dei requisiti _G	1
2.5. Continuazione del documento Glossario	1
2.6. Redistribuzione dei ruoli	1
2.7. Preparazione domande da porre a Bluewind Srl	1
3. Conclusione e Decisioni Prese	2
3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro	2
4. TODO	2

Partecipanti

- Alberto Canavese
- Edis Hodja
- Filippo Zonta Rocha
- Giovanni Angelo Marco Bronte
- Ines Iadadi
- Leonardo Lorenzin

1. Ordine del Giorno

1. Decisione sulle tecnologie da utilizzare per lo sviluppo del backend_G.
2. Discussione sullo stato lavori e pianificazione documenti.

2. Svolgimento della Riunione

2.1. Scelta delle tecnologie per il backend_G

Il team, dopo aver approfondito personalmente le tecnologie proposte precedentemente, ha scelto di utilizzare Flask come framework_G per lo sviluppo del backend_G, in quanto ritenuto più adatto alle esigenze.

2.2. Stesura iniziale del documento Piano di progetto_G

Il team ha discusso e definito la struttura iniziale del documento Piano di progetto_G, stabilendo le sezioni principali e assegnando le responsabilità per la stesura dei contenuti.

2.3. Stesura iniziale del documento Norme di progetto_G

Il team ha iniziato a delineare le Norme di progetto_G, identificando le regole e le linee guida che guideranno lo sviluppo del progetto, inclusi standard di codifica, processi di revisione e comunicazione interna.

2.4. Continuazione del documento Analisi dei requisiti_G

Si procede ad approfondire ulteriormente l'Analisi dei requisiti_G, procedendo per step atti all'avanzamento del documento, con particolare attenzione alla definizione dei requisiti_G funzionali e non funzionali del progetto.

2.5. Continuazione del documento Glossario

Il team ha continuato a lavorare sul Glossario, aggiungendo nuovi termini e definizioni rilevanti per il progetto, al fine di garantire la coerenza documentale.

2.6. Redistribuzione dei ruoli

Il team ha discusso e redistribuito i ruoli all'interno del progetto per andare incontro alle esigenze attuali di stesura dei documenti.

2.7. Preparazione domande da porre a Bluewind Srl

È stato preparato un insieme di domande da sottoporre all'azienda **Bluewind Srl** durante la riunione programmata per Lunedì 4 maggio 2026.

3. Conclusione e Decisioni Prese

Codice	Descrizione
VI _G -3.1	Scelta delle tecnologie per il backend _G
VI _G -3.2	Inizio del documento Piano di progetto _G
VI _G -3.3	Inizio del documento Norme di progetto _G
VI _G -3.4	Continuazione del documento Analisi dei requisiti _G
VI _G -3.5	Continuazione del documento Glossario
VI _G -3.6	Stesura del Diario di bordo _G
VI _G -3.7	Domande per Bluewind per l'incontro del 2026/05/04

3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro

I seguenti punti saranno affrontati nella prossima riunione interna:

1. Verifica avanzamento lavori.
2. Stesura del Diario di Bordo_G.

4. TODO

Elenco dei compiti assegnati ai membri del team in vista della prossima riunione.

Codice	Descrizione	Assegnatari	Decisione di riferimento
TD-3.1	Stesura relativa al primo sprint _G del documento Piano di Progetto _G	Ines Iadadi	VI _G -3.2
TD-3.2	Stesura iniziale del documento Norme di Progetto _G	Leonardo Lorenzin, Giovanni Angelo Marco Bronte	VI _G -3.3
TD-3.3	Continuazione del documento Analisi dei requisiti _G	Edis Hodja, Ines Iadadi	VI _G -3.4
TD-3.4	Continuazione del documento Glossario	Team	VI _G -3.5
TD-3.5	Domande per Bluewind per l'incontro del 2026/05/04	Team	VI _G -3.7