



coderius01@gmail.com

Verbale Riunione Interna

Data: 2026/05/04

Ora inizio: 10:00

Ora fine: 11:30

Luogo: Canale Vocale Discord

Versione 1.0.1

Tabella di versionamento

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.1	2026/05/26	Edis Hodja	Giovanni Bronte	Correzione codici e decisione di riferimento
1.0.0	2026/05/04	Leonardo Lorenzin		Approvazione del verbale
0.2.0	2026/05/04	Edis Hodja	Leonardo Lorenzin	Aggiornamento delle sezioni e aggiunta: 2.8, 2.9
0.1.0	2026/05/04	Filippo Zonta Rocha	Leonardo Lorenzin	Prima stesura del verbale

Indice

1. Ordine del Giorno	1
2. Svolgimento della Riunione	2
2.1. Standardizzazione dello strumento per i diagrammi UML _G	2
2.2. Continuazione del documento Analisi dei requisiti _G	2
2.3. Continuazione del documento Piano di progetto _G	2
2.4. Continuazione del documento Norme di progetto _G	2
2.5. Continuazione del documento Glossario	2
2.6. Stesura del Diario di bordo _G	2
2.7. Aggiornamento Way of Working _G	2
2.8. Rotazione dei ruoli interni	2
2.9. Organizzazione dei quesiti per il proponente _G	2
3. Conclusione e Decisioni Prese	3
3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro	3
4. TODO	3

Partecipanti

- Alberto Canavese
- Edis Hodja
- Filippo Zonta Rocha
- Giovanni Angelo Marco Bronte
- Ines Iadadi
- Leonardo Lorenzin

1. Ordine del Giorno

1. Verifica avanzamento lavori e pianificazione dei prossimi passi.
2. Scelte tecnologiche nei documenti di progetto.
3. Stesura del Diario di Bordo_G.
4. Finalizzazione delle domande per l'incontro con il proponente_G.

2. Svolgimento della Riunione

2.1. Standardizzazione dello strumento per i diagrammi UML_G

Il team ha deciso a seguito di una verifica dei documenti che per coerenza documentale e strutturale tutti i diagrammi UML_G relativi ai casi d'uso della documentazione inerente all'Analisi dei Requisiti_G saranno creati utilizzando il servizio *Draw.io*, che offre strumenti flessibili e coerenza con le direttive analizzate.

2.2. Continuazione del documento Analisi dei requisiti_G

Si procede con la stesura del documento Analisi dei requisiti_G, che in questo momento si trova in una fase intermedia di redazione e sono stati definiti i prossimi passi per portare a termine la stesura, che è fondamentale per la pianificazione e l'organizzazione del progetto.

2.3. Continuazione del documento Piano di progetto_G

Si procede con la stesura del documento Piano di progetto_G, che è in una fase di sviluppo intermedia. Sono stati assegnati i compiti per proseguire la redazione di questo documento, che è essenziale per la gestione e il coordinamento delle attività del progetto.

2.4. Continuazione del documento Norme di progetto_G

Si prosegue con la stesura del documento Norme di progetto_G, che è in una fase di sviluppo intermedia. Sono stati discussi e definiti i prossimi passi per proseguire con la scrittura di questo documento, che è importante per stabilire le regole e le linee guida per il lavoro del team.

2.5. Continuazione del documento Glossario

Procede l'aggiornamento del documento Glossario e relative definizioni, che è in uno stato di aggiornamento continuo.

2.6. Stesura del Diario di bordo_G

Il team ha discusso su come strutturare e organizzare il Diario di Bordo_G inerente al primo incontro che si svolgerà in data 2026-05-08, che è in una fase di stesura iniziale.

2.7. Aggiornamento Way of Working_G

Il team ha discusso e aggiornato il Way of Working_G andando a definire una struttura collettiva delle issues e del loro utilizzo per ottimizzare i processi di lavoro, migliorare la comunicazione e la collaborazione all'interno del team garantendo chiarezza e coerenza nelle modalità operative.

2.8. Rotazione dei ruoli interni

In seguito ad un aggiornamento della documentazione e al suo stato di avanzamento sono stati assegnati definitivamente i ruoli precedentemente discussi e decisi seguendo i criteri di rotazione.

2.9. Organizzazione dei quesiti per il proponente_G

In vista del prossimo incontro organizzato con il proponente_G Bluewind S.r.l., il gruppo ha individuato e strutturato i quesiti riguardanti vari dubbi sorti durante la continuazione del lavoro andando a mirare su problematiche riscontrate.

3. Conclusione e Decisioni Prese

Codice	Descrizione
VI _G -4.1	Definizione per lo standard tecnologico relativo alla creazione dei diagrammi UML _G
VI _G -4.2	Continuazione del documento Analisi dei requisiti _G
VI _G -4.3	Continuazione del documento Piano di progetto _G
VI _G -4.4	Continuazione del documento Norme di progetto _G
VI _G -4.5	Continuazione del documento Glossario
VI _G -4.6	Organizzazione per Diario di bordo _G
VI _G -4.7	Aggiornamento del documento Way of Working _G
VI _G -4.8	Rotazione dei ruoli interni
VI _G -4.9	Finalizzazione delle domande per Bluewind

3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro

I seguenti punti saranno affrontati nella prossima riunione interna:

1. Verifica avanzamento lavori.
2. Discussione sulla documentazione inerente al Piano di Qualifica_G

4. TODO

Elenco dei compiti assegnati ai membri del team in vista della prossima riunione.

Codice	Descrizione	Assegnatari	Decisione di riferimento
TD-4.1	Continuazione del documento Analisi dei requisiti _G	Ines Iadadi, Alberto Canavese	VI _G -4.2
TD-4.2	Continuazione del documento Piano di progetto _G	Giovanni Angelo Marco Bronte	VI _G -4.3
TD-4.3	Continuazione del documento Norme di progetto _G	Edis Hodja	VI _G -4.4
TD-4.4	Continuazione del documento Glossario	Ines Iadadi, Alberto Canavese	VI _G -4.5
TD-4.5	Stesura Diario di bordo _G	Team	VI _G -4.6
TD-4.6	Aggiornamento del Way of Working _G	Team	VI _G -4.7