



coderius01@gmail.com

Verbale Riunione Interna

Data: 13/05/2026

Ora inizio: 09:00

Ora fine: 10:40

Luogo: Canale vocale Discord

Versione 1.0.1

Tabella di versionamento

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.1	2026/05/26	Edis Hodja	Giovanni Bronte	Correzione codici e decisione di riferimento
1.0.0	2026/05/14	Filippo Zonta Rocha		Approvazione del verbale
0.3.0	2026/05/14	Leonardo Lorenzin	Filippo Zonta Rocha	Correzione refusi e aggiornamento sezioni 2.4, 2.6, 2.7
0.2.0	2026/05/13	Filippo Zonta Rocha	Leonardo Lorenzin	Correzione refusi, Aggiornamento sezioni
0.1.0	2026/05/13	Giovanni Bronte	Filippo Zonta Rocha	Prima stesura del verbale

Indice

1. Ordine del Giorno	1
2. Svolgimento della Riunione	1
2.1. Continuazione del documento Analisi dei Requisiti _G	1
2.2. Continuazione del documento Norme di Progetto _G	1
2.3. Continuazione del documento Piano di Progetto _G	1
2.4. Stesura iniziale del Piano di Qualifica _G	1
2.5. Stesura del Diario di Bordo _G	1
2.6. Aggiunta di una sezione per il Diario di Bordo _G sul sito web del gruppo	1
2.7. Discussione su alcuni Use Case _G dell'Analisi dei requisiti _G	2
2.8. Organizzazione dei quesiti per il proponente _G	2
3. Conclusione e Decisioni Prese	2
3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro	2
4. TODO	2

Partecipanti

- Alberto Canavese
- Edis Hodja
- Filippo Zonta Rocha
- Giovanni Angelo Marco Bronte
- Ines Iadadi
- Leonardo Lorenzin

1. Ordine del Giorno

1. Verifica avanzamento e pianificazione lavori.
2. Discussione e creazione del Diario di Bordo_G per il 15/05.
3. Implementazione di una sezione per il Diario di Bordo_G nel sito del gruppo.
4. Discussione sul documento: Piano di Qualifica_G.

2. Svolgimento della Riunione

2.1. Continuazione del documento Analisi dei Requisiti_G

La redazione del documento dell'Analisi dei Requisiti_G è in una fase avanzata di stesura. Durante la riunione esterna tenuta il 2026/05/04 il team ha richiesto la possibilità di avere feedback sull'AdR_G da parte dell'azienda proponente_G. Questo permetterà di verificare se gli Use Case_G definiti fino ad ora siano corretti, per poter continuare l'approfondimento documentale.

2.2. Continuazione del documento Norme di Progetto_G

La redazione del documento Norme di Progetto_G è in una fase avanzata di stesura. Sono stati discussi e definiti i prossimi passi per proseguire la scrittura di questo documento, il quale è fondamentale per stabilire le regole e linee guida per il lavoro del team.

2.3. Continuazione del documento Piano di Progetto_G

L'aggiornamento del documento Piano di Progetto_G viene eseguito all'inizio di ogni sprint_G, in quanto deve includere un resoconto dello sprint_G precedente e pianificare le attività per lo sprint_G successivo. In questo caso l'aggiornamento del PdP_G dovrà essere fatto il 2026/05/18.

2.4. Stesura iniziale del Piano di Qualifica_G

È stata avviata la stesura dell'introduzione del Piano di Qualifica_G, integrando i riferimenti normativi e la struttura iniziale del documento. Il team ha concordato di procedere con la redazione degli altri documenti e riprendere quella del Piano di Qualifica_G nei prossimi sprint_G.

2.5. Stesura del Diario di Bordo_G

Il team ha discusso e deciso come aggiornare il Diario di Bordo_G per l'incontro del 2026/05/15 in base a quanto svolto durante la settimana.

2.6. Aggiunta di una sezione per il Diario di Bordo_G sul sito web del gruppo

Il team ha deciso di implementare sul sito web del gruppo una sezione per pubblicare tutti i Diari di Bordo redatti, in modo da avere una documentazione accessibile e organizzata di tutte le attività svolte durante il progetto.

2.7. Discussione su alcuni Use Case_G dell'Analisi dei requisiti_G

Durante lo sprint_G, gli analisti hanno sollevato dubbi su alcuni Use Case_G precedentemente definiti nell'AdR_G. Dopo una revisione collettiva, il team ha riscontrato poca chiarezza in uno Use Case_G specifico; è stato quindi deciso di richiedere chiarimenti formali all'azienda proponente_G (Bluewind S.r.l.) tramite il canale Telegram dedicato, per consentire la corretta prosecuzione del lavoro.

2.8. Organizzazione dei quesiti per il proponente_G

Oltre alla richiesta di feedback sull'AdR_G, il gruppo ha preparato una serie di quesiti su alcuni dubbi sorti durante la continuazione del lavoro.

3. Conclusione e Decisioni Prese

Codice	Descrizione
VI _G -5.1	Continuazione del documento Analisi dei Requisiti _G
VI _G -5.2	Continuazione del documento Norme di Progetto _G
VI _G -5.3	Continuazione del documento Piano di Progetto _G
VI _G -5.4	Finalizzazione dei quesiti per Bluewind
VI _G -5.5	Invio quesito su AdR _G tramite gruppo Telegram a Bluewind
VI _G -5.6	Aggiornato Diario di Bordo _G per incontro 2026-05-15
VI _G -5.7	Implementazione sezione Diari di Bordo sul sito

3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro

I seguenti punti saranno affrontati nella prossima riunione interna:

1. Verifica avanzamento lavori.
2. Rotazione dei ruoli.
3. Discussione del documento Analisi dei Requisiti_G, successivamente all'incontro con Bluewind.

4. TODO

Elenco dei compiti assegnati ai membri del team in vista della prossima riunione.

Codice	Descrizione	Assegnatari	Decisione di riferimento
TD-5.1	Continuazione Analisi dei Requisiti _G	Ines Iadadi, Alberto Canavese	VI _G -5.1
TD-5.2	Continuazione Norme di Progetto _G	Edis Hodja	VI _G -5.2
TD-5.3	Continuazione Piano di Progetto _G	Giovanni Bronte	VI _G -5.3
TD-5.4	Inviato quesito per Bluewind	Team	VI _G -5.5
TD-5.5	Implementazione sezione Diari di Bordo sul sito	Team	VI _G -5.7