



`coderius01@gmail.com`

Verbale Riunione Interna

Data: 2026/08/18

Ora inizio: 10:00

Ora fine: 10:30

Luogo: Canale vocale Discord

Indice

1. Ordine del Giorno	1
2. Svolgimento della Riunione	1
2.1. Divisione dei ruoli per il nuovo Sprint _G 12	1
2.2. Aggiornamento sui progressi delle attività	1
2.3. Incontro con Bluewind	1
2.4. Organizzazione delle tempistiche e disponibilità	1
3. Conclusione e Decisioni Prese	2
3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro	2
4. TODO	2

Partecipanti

- Alberto Canavese
- Edis Hodja
- Filippo Zonta Rocha
- Ines Iadadi
- Leonardo Lorenzin
- Giovanni Angelo Marco Bronte

1. Ordine del Giorno

1. Divisione dei ruoli per il nuovo Sprint_G 12
2. Aggiornamento sui progressi delle attività
3. Incontro con Bluewind
4. Organizzazione delle tempistiche e disponibilità

2. Svolgimento della Riunione

2.1. Divisione dei ruoli per il nuovo Sprint_G 12

In vista dell'avvio dello Sprint_G 12, durante l'incontro interno il team ha discusso della nuova suddivisione dei ruoli per far fronte agli obiettivi previsti. Si è deciso per questo sprint_G di tornare a impiegare due programmatori per lo sviluppo del codice, per accelerare lo stato di avanzamento del MVP. Inoltre, si è deciso di dare più flessibilità al verificatore, che potrà fornire assistenza sulla stesura della Specifica Tecnica e all'amministratore nell'avanzamento del MVP.

2.2. Aggiornamento sui progressi delle attività

La discussione si è poi focalizzata sull'analisi dello sprint_G precedente. I membri del team hanno condiviso gli aggiornamenti sui progressi ottenuti, in modo da delineare le attività da completare e le eventuali criticità riscontrate. Si procederà con la stesura del Diario di Bordo, che sarà completato entro il 21/08/2026.

2.3. Incontro con Bluewind

In vista dell'incontro con l'azienda Bluewind, il team ha discusso di come presentare lo stato di avanzamento dei lavori e dunque le scelte progettuali adottate; inoltre, chiarire eventuali dubbi.

2.4. Organizzazione delle tempistiche e disponibilità

L'ultimo punto all'ordine del giorno ha riguardato la distribuzione delle attività vista la ridotta disponibilità di alcuni membri del team durante questo periodo di ferie. Si è deciso di organizzare le attività in modo da garantire la continuità dello sviluppo, tenendo conto delle tempistiche e delle priorità.

3. Conclusione e Decisioni Prese

Codice	Descrizione
VI _G -18.1	Approvazione formale dei ruoli previsti per lo Sprint _G 12
VI _G -18.2	Stesura del Diario di Bordo del 2026-08-21
VI _G -18.3	Organizzazione in vista dell'incontro con Bluewind
VI _G -18.4	Continuazione dello sviluppo relativo al MVP
VI _G -18.5	Continuazione della stesura della Specifica Tecnica

3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro

1. Verifica dello stato di avanzamento delle attività
2. Esito della stesura della Specifica Tecnica e allineamento del codice

4. TODO

Elenco dei compiti assegnati ai membri del team in vista della prossima riunione.

Codice	Descrizione	Assegnatari	Decisione di riferimento
TD-18.1	Aggiornamento parte preventivo Sprint _G 12 del Piano di Progetto	Alberto Canavese	VI _G -18.1
TD-18.2	Stesura del Diario di Bordo	Alberto Canavese	VI _G -18.2
TD-18.3	Organizzazione per l'incontro con Bluewind	Team	VI _G -18.3
TD-18.4	Continuare con sviluppo MVP	Leonardo Lorenzin, Edis Hodja, Filippo Zonta Rocha	VI _G -18.4
TD-18.5	Continuazione stesura della Specifica Tecnica	Ines Iadadi, Giovanni Angelo Marco Bronte	VI _G -18.5