



codarius01@gmail.com

Verbale Riunione Interna

Data: 12/06/2026

Ora inizio: 09:00

Ora fine: 11:00

Luogo: Canale Vocale Discord

Versione 1.0.0

Tabella di versionamento

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026/06/16	Edis Hodja		Approvazione del verbale
0.1.0	2026/06/12	Giovanni Bronte	Edis Hodja	Prima stesura del verbale

Indice

1. Ordine del Giorno	1
2. Svolgimento della Riunione	1
2.1. Rotazione dei ruoli	1
2.2. Diario di Bordo del 2026-06-12	1
2.3. Invio Mail all'azienda proponente _G	1
2.4. Aggiornamento di specifici documenti	1
2.5. Revisione e valutazione interna del Proof of Concept	1
3. Conclusione e Decisioni Prese	2
3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro	2
4. TODO	2

Partecipanti

- Alberto Canavese
- Edis Hodja
- Filippo Zonta Rocha
- Giovanni Angelo Marco Bronte
- Ines Iadadi
- Leonardo Lorenzin

1. Ordine del Giorno

1. Pianificazione dei ruoli e delle attività per il prossimo Sprint_G.
2. Aggiornare il Diario di Bordo
3. Confronto sullo stato della documentazione e sull'organizzazione del lavoro.

2. Svolgimento della Riunione

2.1. Rotazione dei ruoli

Seguendo quanto indicato nella Dichiarazione degli Impegni, il team ha riorganizzato i ruoli interni prevedendo una rotazione tra i membri, in modo da consentire a tutti di lavorare sulle attività da completare. Per il prossimo sprint_G sono stati assegnati due verificatori e due programmatori, rimuovendo dalla rotazione dei ruoli per questo sprint_G il progettista e l'analista. Il motivo di questa scelta è di poter finalizzare il Proof of Concept realizzato e verificare tutti i documenti scritti in vista dell'RTB.

2.2. Diario di Bordo del 2026-06-12

Il team ha discusso e definito gli aggiornamenti da apportare al Diario di Bordo relativo all'incontro del 2026-06-12, sulla base delle attività svolte nelle due settimane. Durante la discussione sono stati analizzati gli obiettivi raggiunti, le principali problematiche riscontrate nel corso della redazione della documentazione e dell'organizzazione interna del lavoro, nonché i possibili approcci per affrontarle.

2.3. Invio Mail all'azienda proponente_G

Il team ha deciso di inviare una mail all'azienda proponente_G con l'attuale versione dell'AdR, con lo scopo di permettere all'azienda di visualizzare i progressi fatti ed eventualmente fornire dei riscontri al team.

2.4. Aggiornamento di specifici documenti

Procede l'aggiornamento dei documenti: Piano di Progetto e Piano di Qualifica. Questi documenti vengono aggiornati ogni sprint_G, in quanto hanno delle sezioni dedicate che descrivono la progressione del lavoro effettuato dal team durante lo sprint_G. Il team ha anche discusso sull'importanza di mantenere aggiornato il glossario in vista dell'RTB.

2.5. Revisione e valutazione interna del Proof of Concept

Il programmatore del quinto sprint_G ha presentato le modifiche da lui effettuate al Proof of Concept al resto del team per poter avere un momento di discussione e di riscontro riguardante lo sviluppo dell'eseguibile.

3. Conclusione e Decisioni Prese

Codice	Descrizione
VI _G -10.1	Aggiornamento del Glossario
VI _G -10.2	Redazione della Lettera di Presentazione per RTB
VI _G -10.3	Continuazione sviluppo del Proof of Concept
VI _G -10.4	Aggiornamento Piano di Progetto

3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro

Nel prossimo incontro saranno affrontati i seguenti punti:

1. Discussione sullo stato dei documenti in vista dell'RTB.
2. Incontro con Bluewind

4. TODO

Elenco dei compiti assegnati ai membri del team in vista della prossima riunione.

Codice	Descrizione	Assegnatari	Decisione di riferimento
TD-10.1	Aggiornamento del Glossario con gli svariati termini usati nei vari documenti	Edis Hodja	VI _G -10.1
TD-10.2	Redazione della Lettera di Presentazione per l'RTB	Alberto Canavese	VI _G -10.2
TD-10.3	Continuazione sviluppo del Proof of Concept	Ines Ianadi, Filippo Zonta Rocha	VI _G -10.3
TD-10.4	Aggiornamento del Piano di Progetto per le sezioni legate al resoconto dello Sprint _G 5 e alla pianificazione dello Sprint _G 6	Giovanni Bronte	VI _G -10.4