



Piano di Progetto

Gruppo Coderius

`coderius01@gmail.com`

Tabella di versionamento

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.3.0	2026/05/04	Giovanni Bronte	Filippo Zonta Rocha	Aggiunta sezione 4.2(sprint 2) e sezioni da 4.3.1 a 4.3.4 (inizio sprint 3). Aggiunti i rischi RO-4 e RI-2.
0.2.0	2026/04/21	Alberto Canavese	Filippo Zonta Rocha	Correzione refusi
0.1.0	2026/04/21	Ines Iadadi	Alberto Canavese	Prima stesura del documento e redazione Sprint 1

Indice

1. Introduzione	1
1.1. Scopo del documento	1
1.2. Scopo del progetto	1
1.3. Glossario	1
1.4. Riferimenti	2
1.4.1. Riferimenti normativi	2
1.4.2. Riferimenti informativi	2
2. Informazioni sul progetto	2
2.1. Modello di sviluppo	2
2.2. Metodologia di lavoro	2
2.3. Preventivo economico e orario	2
2.4. Milestone	3
3. Analisi dei rischi	4
3.1. Rischi tecnologici	4
3.2. Rischi organizzativi	5
3.3. Rischi individuali	7
4. Pianificazione nel breve termine	8
4.1. Sprint 1	8
4.1.1. Periodo	8
4.1.2. Attività pianificate	8
4.1.3. Rischi attesi	8
4.1.4. Preventivo	9
4.1.5. Consuntivo	10
4.1.6. Risorse rimanenti	10
4.1.7. Rischi incontrati	10
4.1.8. Retrospettiva	11
4.2. Sprint 2	11
4.2.1. Periodo	11
4.2.2. Attività pianificate	11
4.2.3. Rischi attesi	12
4.2.4. Preventivo	12
4.2.5. Consuntivo	13
4.2.6. Risorse rimanenti	13
4.2.7. Rischi incontrati	13
4.2.8. Retrospettiva	13
4.3. Sprint 3	15
4.3.1. Periodo	15
4.3.2. Attività pianificate	15
4.3.3. Rischi attesi	15

4.3.4. Preventivo	16
4.3.5. Consuntivo	16
4.3.6. Risorse rimanenti	16
4.3.7. Rischi incontrati	16
4.3.8. Retrospettiva	16

1. Introduzione

1.1. Scopo del documento

Il presente Piano di Progetto si configura come lo strumento cardine per la direzione operativa del gruppo Coderius, delineando i criteri fondamentali per garantire l'efficienza dei processi lungo l'intero ciclo di vita del software.

La sua funzione primaria è quella di fornire un quadro d'insieme che permetta al team e agli stakeholder di monitorare l'evoluzione del prodotto, partendo dalla gestione proattiva dei rischi per neutralizzarli prima che possano impattare sui requisiti. A tal fine, il documento stabilisce una schedulazione puntuale dei task e identifica le milestone per il rispetto delle scadenze, integrando queste informazioni con una stima dei costi e una distribuzione equilibrata del lavoro tra i ruoli.

Il documento viene aggiornato a ogni sprint e rappresenta la memoria storica del progetto.

1.2. Scopo del progetto

Il Capitolo **Automated EN18031 Compliance Verification**, proposto da Bluewind S.r.l., consiste nello sviluppo di un'applicazione web che aiuta le aziende a verificare se un dispositivo radio soddisfa i requisiti di cybersecurity imposti dallo standard europeo EN 18031, obbligatorio dall'agosto 2025 per ogni dispositivo Wi-Fi, Bluetooth, LTE o IoT immesso nel mercato UE.

Il cuore dello standard è una serie di Decision Tree: sequenze di domande Sì/No che conducono a un esito finale di *Pass*, *Fail* o *Not Applicable* per ogni requisito. Il progetto si concentra sui gruppi **ACM** (Access Control Mechanism) e **AUM** (Authentication Mechanism) di EN 18031.

L'applicazione web permetterà di:

- caricare la descrizione del dispositivo;
- importare gli alberi decisionali;
- guidare l'utente passo dopo passo attraverso le domande dell'albero;
- produrre un report esportabile con l'esito di ogni requisito verificato;
- mostrare una dashboard con la sintesi dei risultati.

1.3. Glossario

Per garantire che ogni termine tecnico sia compreso correttamente e per evitare qualsiasi confusione, la documentazione è supportata da un glossario che raccoglie le definizioni dei vocaboli più specifici. Le parole incluse in questo elenco sono segnalate nel testo dalla lettera G posta a pedice (parola_G). Cliccando su questo simbolo, l'utente viene indirizzato alla sezione della pagina web del glossario dove può consultare la definizione del termine cercato.

1.4. Riferimenti

1.4.1. Riferimenti normativi

- [Capitolato C1 - Automated EN18031 Compliance Verification, Bluewind S.r.l.](#)

1.4.2. Riferimenti informativi

- [Slide IS A.A. 2025/2026 - Regolamento del progetto didattico](#)
- [Glossario](#)

2. Informazioni sul progetto

2.1. Modello di sviluppo

Il team adotta il framework **Scrum**. Il lavoro è suddiviso in sprint bisettimanali e al termine dello sprint viene garantita la rotazione dei ruoli per massimizzare l'apprendimento e la flessibilità del team.

2.2. Metodologia di lavoro

Ogni sprint si apre con una riunione in cui si fissano obiettivi e compiti e a metà periodo si tiene un breve controllo dell'avanzamento. Alla fine dello sprint si svolge una retrospettiva per capire cosa ha funzionato e cosa migliorare nel ciclo successivo. La scelta di sprint da due settimane permette cicli abbastanza brevi da consentire correzioni rapide, ma abbastanza lunghi da completare attività significative. I referenti di Bluewind vengono coinvolti periodicamente per raccogliere feedback e verificare che il lavoro sia allineato con le aspettative.

2.3. Preventivo economico e orario

Di seguito è riportato il preventivo economico, dove i costi del progetto sono prefissati in seguito alla Dichiarazione degli Impegni, condivisa con gli stakeholder in vista dell'aggiudicazione.

Ruolo	Costo (€/h)	Ore Totali	Costo Totale (€)
Responsabile	30	60	1800
Amministratore	20	54	1080
Analista	25	72	1800
Progettista	25	96	2400
Programmatore	15	108	1620
Verificatore	15	132	1980
Totale Complessivo		522	10 680

Tabella 1: Preventivo dei costi ripartito per ruoli.

2.4. Milestone

Revisione	Data prevista
Requirements and Technology Baseline (RTB)	2026/-/-
Product Baseline (PB)	2026/-/-

3. Analisi dei rischi

In questa sezione vengono elencate le situazioni che potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi, valutandone la probabilità di occorrenza e l'impatto atteso, e definendo in anticipo le azioni da intraprendere per prevenirle o limitarne le conseguenze. Nel contesto di questo progetto, l'analisi dei rischi è strutturata in quattro fasi ricorrenti che si ripetono per ogni sprint:

- **Identificazione:** si elencano le fonti di rischio potenziali, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del progetto, come la novità del dominio applicativo, le tecnologie adottate, la composizione e l'esperienza del team, e i vincoli temporali imposti dal calendario accademico.
- **Valutazione:** per ciascun rischio si stima la probabilità di manifestazione (Bassa / Media / Alta) e l'impatto sul progetto in caso di occorrenza (Basso / Medio / Alto). La combinazione di questi due fattori determina la priorità con cui il rischio va gestito.
- **Pianificazione della risposta:** per ogni rischio si definiscono due tipi di azione, le misure di prevenzione (volte a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi) e il piano di risposta (ovvero le azioni correttive da attivare qualora il rischio si manifesti nonostante le precauzioni adottate).
- **Monitoraggio:** a chiusura di ogni sprint, il team verifica quali rischi si sono effettivamente concretizzati, ne valuta la gestione nella retrospettiva e aggiorna il registro, aggiungendo eventuali nuovi rischi emersi nel corso del periodo.

I rischi sono classificati in tre categorie, identificate dal prefisso del codice

R[categoria][numero]:

- **RT (Tecnologici):** legati alle tecnologie utilizzate o al dominio applicativo;
- **RO (Organizzativi):** legati alla pianificazione, al coordinamento interno e alla comunicazione con l'azienda proponente;
- **RI (Individuali):** legati alla disponibilità e agli impegni personali dei singoli componenti del team.

3.1. Rischi tecnologici

Codice	RT-1
Denominazione	Inesperienza con le tecnologie adottate
Categoria	Di progetto e di prodotto
Probabilità	Alta
Impatto	Alto
Prevenzione	Prima di iniziare a sviluppare, il team dedica tempo allo studio delle tecnologie scelte. I membri con più esperienza in un'area affiancano gli altri.

Piano di risposta	Se durante uno sprint emerge un blocco tecnico prolungato, si valutano soluzioni alternative più semplici o si chiede supporto a Bluewind.
--------------------------	--

Codice	RT-2
Denominazione	Fraintendimento dei requisiti dello standard EN 18031
Categoria	Di prodotto
Probabilità	Media
Impatto	Alto
Prevenzione	Lo studio della norma avviene collettivamente, il team condivide le proprie interpretazioni e si confronta per allinearle. I dubbi interpretativi vengono portati a Bluewind negli incontri periodici.
Piano di risposta	Se emergono errori di interpretazione dopo la stesura dell'Analisi dei Requisiti, si correggono tempestivamente i documenti e si adattano le attività di sviluppo per riallinearsi ai requisiti corretti, minimizzando l'impatto sui tempi.

3.2. Rischi organizzativi

Codice	RO-1
Denominazione	Stime delle ore non accurate
Categoria	Di progetto
Probabilità	Alta
Impatto	Medio
Prevenzione	Le attività vengono scomposte in task piccoli e verificabili. Nei primi sprint si accetta un margine di errore più alto, e si usano le retrospettive per calibrare le stime successive man mano che si accumulano dati storici.
Piano di risposta	Se uno sprint si chiude con uno scostamento rilevante, si analizzano le cause in retrospettiva e si adatta il metodo di stima.

Codice	RO-2
Denominazione	Attività rimaste incompiute
Categoria	Di progetto

Probabilità	Media
Impatto	Alto
Prevenzione	I task vengono assegnati tenendo conto della disponibilità reale di ogni membro. Lo stato di avanzamento viene monitorato tramite GitHub Projects e discusso nel punto di metà sprint.
Piano di risposta	Se un task non viene completato entro lo sprint, entra nel backlog del successivo con priorità alta. La causa viene discussa in retrospettiva per capire se si tratta di una stima sbagliata, di un imprevisto o di un problema organizzativo da correggere.

Codice	RO-3
Denominazione	Difficoltà nel coordinamento con Bluewind
Categoria	Di progetto
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Prevenzione	Le comunicazioni con Bluewind vengono pianificate con anticipo. I dubbi vengono raccolti e presentati in modo raggruppato durante gli incontri.
Piano di risposta	Se un'attività è bloccata in attesa di una risposta, il team si sposta su task non dipendenti e documenta le decisioni prese autonomamente, da sottoporre a validazione al primo incontro utile.

Codice	RO-4
Denominazione	Difficoltà nel coordinamento nel team Coderius
Categoria	Di progetto
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Prevenzione	Il team si incontra almeno una volta a settimana per discutere su come spartirsi il lavoro al meglio. Inoltre abbiamo canali di comunicazione molto rapidi per poter coordinarci anche fuori dai meeting prefissati.
Piano di risposta	Viene fissato un incontro di emergenza il più velocemente possibile in caso di grave scordinamento del team, nel quale si discute del problema e si riallineano i compiti in modo che

	non si sovrappongano e svolgano il lavoro nel modo più efficiente possibile. In caso di problema minore si usano i canali di comunicazione rapidi (whatsapp e discord) per avvisare il team e gestire il lavoro.
--	--

3.3. Rischi individuali

Codice	RI-1
Denominazione	Disponibilità ridotta per impegni accademici o personali
Categoria	Di progetto
Probabilità	Alta
Impatto	Alto
Prevenzione	All'inizio di ogni sprint ciascun membro comunica la propria disponibilità prevista. La pianificazione viene adattata di conseguenza, evitando di concentrare lavoro critico nei periodi di sessione d'esame.
Piano di risposta	Se un membro risulta temporaneamente indisponibile, le sue attività vengono ridistribuite. La documentazione è mantenuta aggiornata in modo che il subentro di un altro membro sia rapido e senza perdite di lavoro già svolto.

Codice	RI-2
Denominazione	Disponibilità ridotta per imprevisti o impegno improvviso
Categoria	Di progetto
Probabilità	Media
Impatto	Alto
Prevenzione	È impossibile prevedere se o quanti imprevisti o impegni improvvisi ci saranno, l'unica cosa che si può fare è avere un piano di risposta solido, repentino ed efficace per ridurre il rallentamento del lavoro al minimo.
Piano di risposta	La persona coinvolta avvisa il resto del gruppo il più tempestivamente possibile, in modo che gli altri membri possano dividersi il lavoro rimasto o alternativamente rimandarlo se non è urgente che venga completato.

4. Pianificazione nel breve termine

Ogni sprint viene documentato con la stessa struttura, che permette di confrontare in modo diretto quanto pianificato con quanto effettivamente realizzato:

1. **Periodo:** date previste ed effettive.
2. **Attività pianificate:** lista dei task pianificati a inizio sprint.
3. **Rischi attesi:** rischi ritenuti probabili per questo sprint.
4. **Preventivo:** ore stimate per ciascun componente e ruolo.
5. **Consuntivo:** ore effettive, con le variazioni rispetto al preventivo.
6. **Risorse rimanenti:** budget e ore residui dopo lo sprint.
7. **Rischi incontrati:** resoconto di quanto si è effettivamente verificato.
8. **Retrospettiva:** analisi critica al termine dello sprint.

4.1. Sprint 1

4.1.1. Periodo

Inizio:	2026/04/03
Fine prevista:	2026/04/21
Fine reale:	2026/04/21

4.1.2. Attività pianificate

Nel primo sprint il team si è focalizzato sull'apprendimento della norma EN 18031 e sull'avvio della stesura dei documenti di pianificazione. Le attività principali sono state:

- Prima stesura del Piano di Progetto: redazione delle sezioni introduttive, definizione del modello di sviluppo e della metodologia di lavoro, stima dei costi, pianificazione delle milestone e del primo sprint.
- Prima stesura del Glossario: raccolta e definizione dei termini tecnici più rilevanti per il progetto.
- Incontro Bluewind: allineamento sui requisiti con l'azienda proponente.
- Analisi EN 18031: studio individuale dei requisiti ACM e AUM per la compliance.
- Aggiornamento del sito web: revisione del sito per allinearli alla nuova fase del progetto.
- Stesura prime sezioni dell'Analisi dei Requisiti: redazione delle sezioni iniziali del documento di Analisi dei Requisiti.

4.1.3. Rischi attesi

In questo sprint ci si aspetta principalmente tre tipologie di problema:

- **RO-1:** la difficoltà di stima in quanto si tratta del primo sprint, potrebbe portare a scostamenti significativi tra ore preventivate ed effettive, soprattutto nelle attività di studio e redazione dei documenti.

- **RT-2:** la complessità dello standard EN 18031, che richiede un'interpretazione accurata per essere tradotto in requisiti tecnici, potrebbe causare fraintendimenti che si riflettono in futuri errori di progettazione o sviluppo.
- **RI-1:** la disponibilità dei membri del team potrebbe essere influenzata da impegni personali, soprattutto considerando che non si è ancora consolidata una routine di lavoro condivisa.
- **RO-3:** la comunicazione con Bluewind, se non gestita in modo efficace, potrebbe portare a ritardi nella risoluzione di dubbi interpretativi sui requisiti, con conseguenti blocchi nelle attività dipendenti dai chiarimenti.

4.1.4. Preventivo

Componente	<i>Responsabile</i>	<i>Amministratore</i>	<i>Analista</i>	<i>Progettista</i>	<i>Programmatore</i>	<i>Verificatore</i>	<i>Totale</i>
Alberto Canavese	6	-	-	-	-	-	6
Edis Hodja	-	-	8	-	-	-	8
Filippo Zonta Rocha	-	-	-	-	-	6	6
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	-	8	-	-	-	8
Ines Iadadi	-	7	-	-	-	-	7
Leonardo Lorenzin	-	-	-	-	-	6	6
Totale	6	7	16	0	0	12	41

Tabella 2: Preventivo ore per membro - Sprint 1

4.1.5. Consuntivo

Componente	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Totale
Alberto Canavese	5(-1)	-	-	-	-	-	5
Edis Hodja	-	-	7(-1)	-	-	-	7
Filippo Zonta Rocha	-	-	-	-	-	6	6
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	-	9(+1)	-	-	-	9
Ines Iadadi	-	7	-	-	-	-	7
Leonardo Lorenzin	-	-	-	-	-	7(+1)	7
Totale	5	7	16	0	0	13	41

Tabella 4: Consuntivo ore per membro - Sprint 1

4.1.6. Risorse rimanenti

Ruolo	€/h	Ore sprint	Costo sprint	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30	5	150€	55	1650€
Amministratore	20	7	140€	47	940€
Analista	25	16	400€	56	1400€
Progettista	25	0	0€	96	2400€
Programmatore	15	0	0€	108	1620€
Verificatore	15	13	195€	119	1785€
Totale		41	885€	481	9795€

4.1.7. Rischi incontrati

Stime non accurate (RO-1) Le ore preventivate per alcuni membri del team sono risultate diverse da quelle effettive. La causa principale è la difficoltà di stimare attività di studio e impostazione documentale senza dati di riferimento pregressi. Questo scostamento sarà usato come base per calibrare le stime future.

Difficoltà nella comprensione dei requisiti EN 18031 (RT-2) La complessità dello standard ha richiesto più tempo del previsto per l'analisi individuale, e sono emersi dubbi

interpretativi che hanno reso necessario un confronto interno prima di procedere con la stesura dell'Analisi dei Requisiti.

Disponibilità personale (RI-1) Alcuni componenti non hanno potuto dedicare tutto il tempo necessario allo sprint. La situazione è stata gestita redistribuendo i task con maggiore flessibilità sulle date di completamento interne, senza impatti sulla data di chiusura dello sprint.

4.1.8. Retrospettiva

L'incontro con Bluewind ha contribuito in modo significativo alla comprensione dei requisiti: i chiarimenti ricevuti sull'applicazione dello standard EN 18031 ai requisiti hanno orientato lo studio individuale e ridotto il rischio di interpretazioni errate. La stesura delle sezioni introduttive del Piano di Progetto e del Glossario ha inoltre fornito al team una base solida su cui continuare il lavoro dei prossimi sprint.

4.1.8.1. Criticità emerse

La complessità dello standard EN 18031 ha richiesto più tempo del previsto nella fase di analisi individuale, rendendo necessario un confronto interno supplementare per allineare le interpretazioni prima di procedere con la stesura dell'Analisi dei Requisiti. Il team cercherà di mitigare questo rischio condividendo in modo più strutturato i risultati dello studio individuale, pianificando momenti di confronto più frequenti durante lo sprint.

Negli sprint successivi sarà inoltre importante migliorare la comunicazione interna per operare in modo più efficace, soprattutto per le attività che richiedono collaborazione stretta tra i membri.

4.2. Sprint 2

4.2.1. Periodo

Inizio:	2026/04/21
Fine prevista:	2026/04/30
Fine reale:	2026/04/30

4.2.2. Attività pianificate

Nel secondo sprint il team si concentrerà sulla stesura dei vari Use case per l'analisi dei requisiti e il continuo della stesura dei seguenti documenti: Norme di Progetto, Piano di progetto. Le attività principali saranno:

- Continuo della stesura dell'analisi dei requisiti: in particolar modo sono stati definiti gli use case da UC-1 a UC-19 e modificati alcuni scritti precedentemente.
- Prima stesura delle Norme di Progetto: redazione dell'introduzione, dei processi primari e dei processi di supporto.
- Aggiornamento del glossario: aggiunta di vari termini usati nei vari documenti stesi in questo sprint.

- Incontro Bluewind: riunione con l'azienda con un particolare focus sulle domande proposte dagli analisti per comprendere i requisiti richiesti dall'azienda, dopo che la normativa EN18031 è stata approfondita.
- Aggiunta ricerca automatica glossario: è stata implementata una funzione nella repository github per ricercare i termini presenti nel glossario nei vari documenti caricati e aggiungere un'appendice G per poterli identificare.

4.2.3. Rischi attesi

- **RO-1:** La difficoltà di stimare le ore in modo non accurato potrebbe essere un problema per questo sprint e per i successivi, fino a quando il team non prende più confidenza su come lavorare al meglio per la riuscita del progetto.
- **RT-2:** La normativa EN18031 è molto complessa e richiede normalmente svariati mesi per essere studiata completamente, per questo motivo potrebbe causare fraintendimenti ed errori nell'analisi dei requisiti.

4.2.4. Preventivo

Componente	<i>Responsabile</i>	<i>Amministratore</i>	<i>Analista</i>	<i>Progettista</i>	<i>Programmatore</i>	<i>Verificatore</i>	<i>Totale</i>
Alberto Canavese	-	-	-	-	-	8	8
Edis Hodja	-	-	8	-	-	-	8
Filippo Zonta Rocha	6	-	-	-	-	-	6
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	2	-	-	-	-	6
Ines Iadadi	-	-	8	-	-	-	8
Leonardo Lorenzin	-	2	-	-	-	-	6
Totale	6	4	16	0	0	8	42

Tabella 6: Preventivo ore per membro - Sprint 2

4.2.5. Consuntivo

Componente	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Totale
Alberto Canavese	-	-	-	-	-	7(-1)	7
Edis Hodja	-	-	7(-1)	-	-	-	7
Filippo Zonta Rocha	5(-1)	-	-	-	-	-	5
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	3(+1)	-	-	-	-	8
Ines Iadadi	-	-	8(+1)	-	-	-	8
Leonardo Lorenzin	-	4(+2)	-	-	-	-	8
Totale	5	7	15	0	0	7	43

Tabella 8: Consuntivo ore per membro - Sprint 2

4.2.6. Risorse rimanenti

Ruolo	€/h	Ore sprint	Costo sprint	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30	5	150€	50	1500€
Amministratore	20	7	140€	40	800€
Analista	25	15	375€	41	1025€
Progettista	25	0	0€	96	2400€
Programmatore	15	0	0€	108	1620€
Verificatore	15	7	105€	112	1680€
Totale		43	950€	438	8845€

4.2.7. Rischi incontrati

RO-1: Per questo sprint abbiamo assegnato a due persone il ruolo di amministratore, a causa di questo le ore rimaste a budget per il ruolo di amministratore sono risultate minori del previsto. Per il futuro il ruolo di amministratore sarà assegnato ad una sola persona per sprint e le ore preventivate saranno aggiustate di conseguenza.

4.2.8. Retrospettiva

Il team ha continuato la stesura di vari documenti essenziali per il Requirement and Product Baseline (RTB) quali: **Piano di Progetto**, **Analisi dei requisiti**, **Glossario**. Inoltre ha

iniziato la stesura di un altro documento fondamentale per il progetto: le **Norme di Progetto**.

L'incontro con Bluewind è stato inoltre fondamentale per l'Analisi dei requisiti, in quanto ha chiarito molte delle domande poste dagli analisti, questo ha evitato il rischio **RT-2** che avrebbe potuto causare un rallentamento nel progetto.

4.2.8.1. Criticità emerse

Per questo sprint sono state assegnate due persone al ruolo di amministratore, questo ha causato una riduzione delle ore disponibili per il ruolo di amministratore superiore a quanto previsto. D'ora in avanti il team assegnerà una sola persona al ruolo di amministratore per sprint, in modo da evitare di andare oltre il numero di ore e budget stimato previsto dal documento: **DichiarazioneImpegni-2026-03-20**.

4.3. Sprint 3

4.3.1. Periodo

Inizio:	2026/05/01
Fine prevista:	2026/05/14
Fine reale:	2026/05/14

4.3.2. Attività pianificate

Per il terzo sprint il nostro team si concentrerà sulla continuazione della stesura di vari documenti essenziali per per l'RTB, quali: Norme di Progetto, Piano di Progetto, Analisi dei requisiti. Le attività principali saranno:

- Continua stesura dell'analisi dei requisiti, il team si prefissa di arrivare ad una fase terminale del documento così facendo avendo una versione quasi definitiva, inviarlo all'azienda proponente per avere un feedback sullo stato di accuratezza del documento.
- Aggiornamento con Bluewind: è stato fissato un incontro per il 2026/05/04 per fare varie domande all'azienda in modo da chiarire alcuni dei dubbi sorti durante l'analisi dei requisiti.
- Stesura del Diario di Bordo, stesura di un altro documento fatta da tutto il team che ha lo scopo di riassumere quanto fatto fino al giorno della redazione del documento per poterlo esporre durante l'attività omonima.
- Aggiornamento del sito, aggiungendo una sezione per il Diario di Bordo.
- Stesura dei vari Verbali esterni e interni.

4.3.3. Rischi attesi

- **RO-2:** Per questo sprint sono presenti delle attività che il gruppo Coderius si è fissato di completare o di raggiungere un certo livello di completamento per poter procedere con il resto del progetto senza avere problemi di tempo in futuro. Per questo motivo c'è un rischio che possano rimanere incompiute.
- **RO-1:** Dopo il problema riscontrato nello scorso sprint il team starà molto più attento al quantitativo di ore rimaste per completare il progetto entro il quantitativo di ore prefissato, tuttavia potrebbe questo rischio potrebbe essere nuovamente presente in questo sprint data la poca esperienza del gruppo in questo ambito.

4.3.4. Preventivo

Componente	<i>Responsabile</i>	<i>Amministratore</i>	<i>Analista</i>	<i>Progettista</i>	<i>Programmatore</i>	<i>Verificatore</i>	<i>Totale</i>
Alberto Canavese	-	-	8	-	-		8
Edis Hodja	-	4	-	-	-	-	4
Filippo Zonta Rocha	-	-	-	-	-	7	7
Giovanni Angelo Marco Bronte	6	-	-	-	-	-	6
Ines Iadadi	-	-	8	-	-	-	8
Leonardo Lorenzin	-	-	-	-	-	7	7
Totale	6	4	16	0	0	14	40

Tabella 10: Preventivo ore per membro - Sprint 3

4.3.5. Consuntivo**4.3.6. Risorse rimanenti****4.3.7. Rischi incontrati****4.3.8. Retrospettiva****4.3.8.1. Criticità emerse**