



coderius01@gmail.com

Verbale Riunione Interna

Data: 2026/08/24

Ora inizio: 10:30

Ora fine: 11:45

Luogo: Canale vocale Discord

Indice

1. Ordine del Giorno	1
2. Svolgimento della Riunione	1
2.1. Divisione dei ruoli per il nuovo Sprint _G 13	1
2.2. Definizione degli obiettivi dello Sprint _G 13	1
2.3. Pianificazione delle scadenze finali e incontro con Bluewind	1
3. Conclusione e Decisioni Prese	2
3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro	2
4. TODO	2

Partecipanti

- Edis Hodja
- Filippo Zonta Rocha
- Leonardo Lorenzin
- Giovanni Angelo Marco Bronte

1. Ordine del Giorno

1. Divisione dei ruoli per il nuovo Sprint_G 13
2. Definizione degli obiettivi di sprint_G (MVP e Documentazione)
3. Pianificazione delle scadenze finali e incontro con Bluewind

2. Svolgimento della Riunione

2.1. Divisione dei ruoli per il nuovo Sprint_G 13

In vista dell'avvio dello Sprint_G 13, durante l'incontro interno il team ha discusso della nuova suddivisione dei ruoli. Si è deciso di impiegare due programmatori per accelerare e portare a una quasi conclusione lo sviluppo dell'MVP, con il supporto aggiuntivo del verificatore.

Per quanto riguarda la parte di progettazione, il progettista verrà supportato attivamente dal responsabile e dall'amministratore.

2.2. Definizione degli obiettivi dello Sprint_G 13

La discussione si è poi focalizzata sulle attività pratiche e documentali da portare a termine. Dal punto di vista del codice, la priorità assoluta è giungere a una versione quasi definitiva dell'MVP.

Parallelamente, il team ha delineato i compiti relativi alla stesura dei documenti: è necessario aggiornare la Specifica Tecnica, integrare nuovi dati necessari per il Piano di Qualifica_G, e aggiornare la sezione del preventivo nel Piano di Progetto_G.

2.3. Pianificazione delle scadenze finali e incontro con Bluewind

L'ultimo punto all'ordine del giorno ha riguardato l'organizzazione delle fasi conclusive del progetto. Il gruppo ha concordato sulla necessità di stimare e fissare una data definitiva per il termine dei lavori.

Di conseguenza, si è discusso di come coordinarsi per il prossimo incontro di confronto con l'azienda Bluewind e per la futura presentazione della Product Baseline_G (PB_G).

3. Conclusione e Decisioni Prese

Codice	Descrizione
VI _G -19.1	Approvazione formale dei ruoli previsti per lo Sprint _G 13
VI _G -19.2	Continuazione dello sviluppo per giungere a una quasi conclusione del MVP
VI _G -19.3	Aggiornamento della Specifica Tecnica (scelta dei pattern)
VI _G -19.4	Aggiornamento del Piano di Qualifica _G (Metriche di qualità del prodotto)
VI _G -19.5	Aggiornamento della parte di preventivo del Piano di Progetto _G
VI _G -19.6	Necessità di stimare una data fissa di fine lavori, confronto con Bluewind e PB _G

3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro

1. Verifica dello stato di avanzamento dell'MVP.
2. Controllo dell'aggiornamento dei documenti (Specifica Tecnica, Piano di Qualifica_G, Piano di Progetto_G).
3. Fissazione definitiva delle date di consegna e di incontro con l'azienda.

4. TODO

Elenco dei compiti assegnati ai membri del team in vista della prossima riunione.

Codice	Descrizione	Assegnatari	Decisione di riferimento
TD-19.1	Giungere ad una quasi conclusione dell'MVP	Edis Hodja, Filippo Zonta Rocha	VI _G -19.2
TD-19.2	Aggiornamento Specifica Tecnica (scelta pattern)	Alberto Canavese	VI _G -19.3
TD-19.3	Aggiornamento preventivo Piano di Progetto _G	Ines Iadadi	VI _G -19.5
TD-19.4	Aggiornamento Piano di Qualifica _G (sezione Metriche)	Giovanni Angelo Marco Bronte	VI _G -19.4
TD-19.5	Stimare data fine lavori, incontro BlueWind e PB _G	Team	VI _G -19.6