



coderius01@gmail.com

Verbale Riunione Interna

Data: 2026/07/27

Ora inizio: 10:00

Ora fine: 11:00

Luogo: Canale vocale Discord

Versione 1.0.0

Indice

1. Ordine del Giorno	1
2. Svolgimento della Riunione	1
2.1. Divisione ruoli per lo Sprint _G 9	1
2.2. Organizzazione delle attività relative alla fase di Product Baseline	1
2.3. Preparazione per colloquio esterno con la proponente _G Bluewind	1
3. Conclusione e Decisioni Prese	2
3.1. Ordine del Giorno del prossimo incontro	2
4. TODO	2

Partecipanti

- Alberto Canavese
- Edis Hodja
- Filippo Zonta Rocha
- Giovanni Angelo Marco Bronte
- Ines Iadadi
- Leonardo Lorenzin

1. Ordine del Giorno

1. Divisione ruoli per lo Sprint_G 9.
2. Organizzazione delle attività relative alla fase di Product Baseline.
3. Preparazione per colloquio esterno con la proponente_G Bluewind.

2. Svolgimento della Riunione

2.1. Divisione ruoli per lo Sprint_G 9

In vista del termine dello Sprint_G 8, durante l'incontro interno il team ha discusso della suddivisione dei ruoli per lo sprint_G successivo. La decisione, presa in maniera collettiva, è stata quella di introdurre due figure con il ruolo di progettisti che affiancheranno il programmatore. Lo scopo è di gestire l'inizio della progettazione dell'applicazione web, cercando di seguire le linee architetture definite dai progettisti stessi.

A causa di esigenze organizzative e produttive, è stato inoltre deciso di modificare la durata degli sprint_G da due settimane a una settimana. Questo ci permette di essere più flessibili ai cambiamenti e di pianificare le attività in modo che siano più facilmente gestibili.

2.2. Organizzazione delle attività relative alla fase di Product Baseline

Dopo aver ricevuto esito positivo ed aver superato con successo la fase RTB, abbiamo ufficialmente avviato le attività per la successiva fase di Product Baseline. Il team ha quindi discusso quali documenti dovranno essere aggiornati e quali documenti dovranno essere scritti per la Product Baseline.

Il team ha deciso di continuare ad aggiornare i documenti Piano di Progetto e Piano di Qualifica, dato che sono fondamentali per tenere traccia dell'andamento del progetto. Inoltre, è stato deciso di iniziare la stesura del documento relativo alla Specifica Tecnica, che sarà fondamentale per i futuri programmatori, in quanto definisce l'architettura dietro il prodotto finale, ovvero l'applicazione web.

2.3. Preparazione per colloquio esterno con la proponente_G Bluewind

Il gruppo di lavoro ha deliberato gli argomenti di discussione per il prossimo incontro esterno con l'azienda proponente_G. Considerata l'assenza di variazioni sostanziali ai contenuti dell'Analisi dei Requisiti_G e trovandosi le attività di Product Baseline in fase di inizializzazione, si è deciso di incentrare l'incontro sul resoconto dei colloqui per l'RTB e sull'approfondimento tecnico dei dubbi emersi durante la redazione della Specifica Tecnica.

3. Conclusione e Decisioni Prese

Codice	Descrizione
VI _G -15.1	Aggiornamento del Piano di Progetto
VI _G -15.2	Aggiornamento del Piano di Qualifica
VI _G -15.3	Avvio stesura della Specifica Tecnica
VI _G -15.4	Avvio sviluppo dell'applicazione web

3.1. Ordine del Giorno del prossimo incontro

1. Aggiornamento sullo stato di avanzamento riguardante la redazione dei documenti

4. TODO

Elenco dei compiti assegnati ai membri del team in vista della prossima riunione.

Codice	Descrizione	Assegnatari	Decisione di riferimento
TD-15.1	Aggiornamento del Piano di Progetto	Ines Iadadi	VI _G -15.1
TD-15.2	Aggiornamento del Piano di Qualifica	Giovanni Bronte	VI _G -15.2
TD-15.3	Avvio stesura della Specifica Tecnica	Filippo Zonta Rocha, Leonardo Lorenzin	VI _G -15.3
TD-15.4	Avvio sviluppo dell'applicazione web	Alberto Canavese	VI _G -15.4