



`coderius01@gmail.com`

---

## Verbale Riunione Interna

---

**Data:** 2026/08/24

**Ora inizio:** 10:30

**Ora fine:** 11:45

**Luogo:** Canale vocale Discord

## Indice

|                                                                         |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Ordine del Giorno .....                                              | 1 |
| 2. Svolgimento della Riunione .....                                     | 1 |
| 2.1. Divisione dei ruoli per il nuovo Sprint <sub>G</sub> 13 .....      | 1 |
| 2.2. Definizione degli obiettivi dello Sprint <sub>G</sub> 13 .....     | 1 |
| 2.3. Pianificazione delle scadenze finali e incontro con Bluewind ..... | 1 |
| 3. Conclusione e Decisioni Prese .....                                  | 2 |
| 3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro .....                          | 2 |
| 4. TODO .....                                                           | 2 |

## Partecipanti

- Edis Hodja
- Filippo Zonta Rocha
- Leonardo Lorenzin
- Giovanni Angelo Marco Bronte

## 1. Ordine del Giorno

1. Divisione dei ruoli per il nuovo Sprint<sub>G</sub> 13
2. Definizione degli obiettivi di sprint<sub>G</sub> (MVP e Documentazione)
3. Pianificazione delle scadenze finali e incontro con Bluewind

## 2. Svolgimento della Riunione

### 2.1. Divisione dei ruoli per il nuovo Sprint<sub>G</sub> 13

In vista dell'avvio dello Sprint<sub>G</sub> 13, durante l'incontro interno il team ha discusso della nuova suddivisione dei ruoli. Si è deciso di impiegare due programmatori per accelerare e portare a una quasi conclusione lo sviluppo dell'MVP, con il supporto aggiuntivo del verificatore.

Per quanto riguarda la parte di progettazione, il progettista verrà supportato attivamente dal responsabile e dall'amministratore.

### 2.2. Definizione degli obiettivi dello Sprint<sub>G</sub> 13

La discussione si è poi focalizzata sulle attività pratiche e documentali da portare a termine. Dal punto di vista del codice, la priorità assoluta è giungere a una versione quasi definitiva dell'MVP.

Parallelamente, il team ha delineato i compiti relativi alla stesura dei documenti: è necessario aggiornare la Specifica Tecnica, integrare nuovi dati necessari per il Piano di Qualifica, e aggiornare la sezione del preventivo nel Piano di Progetto.

### 2.3. Pianificazione delle scadenze finali e incontro con Bluewind

L'ultimo punto all'ordine del giorno ha riguardato l'organizzazione delle fasi conclusive del progetto. Il gruppo ha concordato sulla necessità di stimare e fissare una data definitiva per il termine dei lavori.

Di conseguenza, si è discusso di come coordinarsi per il prossimo incontro di confronto con l'azienda Bluewind e per la futura presentazione della Product Baseline (PB).

### 3. Conclusione e Decisioni Prese

| Codice                | Descrizione                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| VI <sub>G</sub> -19.1 | Approvazione formale dei ruoli previsti per lo Sprint <sub>G</sub> 13           |
| VI <sub>G</sub> -19.2 | Continuazione dello sviluppo per giungere a una quasi conclusione del MVP       |
| VI <sub>G</sub> -19.3 | Aggiornamento della Specifica Tecnica (scelta dei pattern)                      |
| VI <sub>G</sub> -19.4 | Aggiornamento del Piano di Qualifica (Metriche di qualità del prodotto)         |
| VI <sub>G</sub> -19.5 | Aggiornamento della parte di preventivo del Piano di Progetto                   |
| VI <sub>G</sub> -19.6 | Necessità di stimare una data fissa di fine lavori, confronto con Bluewind e PB |

#### 3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro

1. Verifica dello stato di avanzamento dell'MVP.
2. Controllo dell'aggiornamento dei documenti (Specifica Tecnica, Piano di Qualifica, Piano di Progetto).
3. Fissazione definitiva delle date di consegna e di incontro con l'azienda.

### 4. TODO

Elenco dei compiti assegnati ai membri del team in vista della prossima riunione.

| Codice  | Descrizione                                         | Assegnatari                        | Decisione di riferimento |
|---------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| TD-19.1 | Giungere ad una quasi conclusione dell'MVP          | Edis Hodja,<br>Filippo Zonta Rocha | VI <sub>G</sub> -19.2    |
| TD-19.2 | Aggiornamento Specifica Tecnica (scelta pattern)    | Alberto Canavese                   | VI <sub>G</sub> -19.3    |
| TD-19.3 | Aggiornamento preventivo Piano di Progetto          | Ines Iadadi                        | VI <sub>G</sub> -19.5    |
| TD-19.4 | Aggiornamento Piano di Qualifica (sezione Metriche) | Giovanni Angelo Marco Bronte       | VI <sub>G</sub> -19.4    |
| TD-19.5 | Stimare data fine lavori, incontro BlueWind e PB    | Team                               | VI <sub>G</sub> -19.6    |