



`codarius01@gmail.com`

Verbale Riunione Interna

Data: 2026/04/21

Ora inizio: 09:00

Ora fine: 09:45

Luogo: Canale Vocale Discord

Versione 1.0.0

Tabella di versionamento

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026/04/21	Alberto Canavese		Validazione finale
0.2.0	2026/04/21	Alberto Canavese	Leonardo Lorenzin	Aggiornamento contenuti e correzione refusi
0.1.0	2026/04/21	Filippo Zonta Rocha	Alberto Canavese	Prima stesura del verbale

Indice

1. Ordine del Giorno	1
2. Svolgimento della Riunione	1
2.1. Scelta delle tecnologie per il backend _G	1
2.2. Stesura iniziale del documento Piano di progetto	1
2.3. Stesura iniziale del documento Norme di progetto	1
2.4. Continuazione del documento Analisi dei requisiti _G	1
2.5. Continuazione del documento Glossario	1
2.6. Redistribuzione dei ruoli	1
2.7. Preparazione domande da porre a Bluewind Srl	1
3. Conclusione e Decisioni Prese	2
3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro	2
4. TODO	2

Partecipanti

- Alberto Canavese
- Edis Hodja
- Filippo Zonta Rocha
- Giovanni Angelo Marco Bronte
- Ines Iadadi
- Leonardo Lorenzin

1. Ordine del Giorno

1. Decisione sulle tecnologie da utilizzare per lo sviluppo del backend_G.
2. Discussione sullo stato lavori e pianificazione documenti.

2. Svolgimento della Riunione

2.1. Scelta delle tecnologie per il backend_G

Il team, dopo aver approfondito personalmente le tecnologie proposte precedentemente, ha scelto di utilizzare Flask come framework per lo sviluppo del backend_G, in quanto ritenuto più adatto alle esigenze.

2.2. Stesura iniziale del documento Piano di progetto

Il team ha discusso e definito la struttura iniziale del documento Piano di progetto, stabilendo le sezioni principali e assegnando le responsabilità per la stesura dei contenuti.

2.3. Stesura iniziale del documento Norme di progetto

Il team ha iniziato a delineare le Norme di progetto, identificando le regole e le linee guida che guideranno lo sviluppo del progetto, inclusi standard di codifica, processi di revisione e comunicazione interna.

2.4. Continuazione del documento Analisi dei requisiti_G

Si procede ad approfondire ulteriormente l'Analisi dei requisiti_G, procedendo per step atti all'avanzamento del documento, con particolare attenzione alla definizione dei requisiti_G funzionali e non funzionali del progetto.

2.5. Continuazione del documento Glossario

Il team ha continuato a lavorare sul Glossario, aggiungendo nuovi termini e definizioni rilevanti per il progetto, al fine di garantire la coerenza documentale.

2.6. Redistribuzione dei ruoli

Il team ha discusso e redistribuito i ruoli all'interno del progetto per andare incontro alle esigenze attuali di stesura dei documenti.

2.7. Preparazione domande da porre a Bluewind Srl

È stato preparato un insieme di domande da sottoporre all'azienda **Bluewind Srl** durante la riunione programmata per Lunedì 4 maggio 2026.

3. Conclusione e Decisioni Prese

Codice	Descrizione
VI _G -3.1	Scelta delle tecnologie per il backend _G
VI _G -3.2	Inizio del documento Piano di progetto
VI _G -3.3	Inizio del documento Norme di progetto
VI _G -3.4	Continuazione del documento Analisi dei requisiti _G
VI _G -3.5	Continuazione del documento Glossario
VI _G -3.6	Stesura del Diario di bordo
VI _G -3.7	Domande per Bluewind per l'incontro del 2026/05/04

3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro

I seguenti punti saranno affrontati nella prossima riunione interna:

1. Verifica avanzamento lavori.
2. Stesura del Diario di Bordo.

4. TODO

Elenco dei compiti assegnati ai membri del team in vista della prossima riunione.

Codice	Descrizione	Assegnatari	Decisione di riferimento
TD-3.1	Stesura relativa al primo sprint _G del documento Piano di Progetto	Ines Iadadi	VI _G -3.2
TD-3.2	Stesura iniziale del documento Norme di Progetto	Leonardo Lorenzin, Giovanni Angelo Marco Bronte	VI _G -3.3
TD-3.3	Continuazione del documento Analisi dei requisiti _G	Edis Hodja, Ines Iadadi	VI _G -3.4
TD-3.4	Continuazione del documento Glossario	Team	VI _G -3.5
TD-3.5	Domande per Bluewind per l'incontro del 2026/05/04	Team	VI _G -3.7