



coderius01@gmail.com

Verbale Riunione Interna

Data: 2026/05/29

Ora inizio: 14:00

Ora fine: 15:30

Luogo: Canale Vocale Discord

Versione 1.0.0

Tabella di versionamento

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026/06/08	Ines Iadadi		Approvazione del verbale
0.1.0	2026/05/29	Edis Hodja	Ines Iadadi	Prima stesura del verbale

Indice

1. Ordine del Giorno	1
2. Svolgimento della Riunione	1
2.1. Incontro con il professor Cardin	1
2.2. Completamento dell'Analisi dei Requisiti	1
2.3. Continuazione dello sviluppo del Mock-up	1
2.4. Revisione del Piano di Qualifica	1
2.5. Rotazione dei ruoli	2
2.6. Pianificazione della data di candidatura per la RTB	2
3. Conclusione e Decisioni Prese	3
3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro	3
4. TODO	3

Partecipanti

- Alberto Canavese
- Edis Hodja
- Filippo Zonta Rocha
- Giovanni Angelo Marco Bronte
- Ines Iadadi
- Leonardo Lorenzin

1. Ordine del Giorno

1. Chiarimenti con il professor Cardin su aspetti dell'Analisi dei Requisiti_G
2. Discussione documentazione e organizzazione interna.
3. Pianificazione attività successive.

2. Svolgimento della Riunione

2.1. Incontro con il professor Cardin

In seguito all'approvazione della mail di contatto, il team ha concordato con il professor Cardin un incontro tramite Google Meet per il giorno 2026-05-29, dalle 09:00 alle 09:20.

Durante l'incontro con il professor Cardin il team ha presentato alcuni dubbi emersi durante la stesura dell'Analisi dei Requisiti_G. Il confronto si è concentrato principalmente sulla strutturazione dei casi d'uso, sull'utilizzo delle relazioni di inclusione, estensione e specializzazione, sul livello di dettaglio da adottare nella decomposizione dei casi d'uso più complessi e sulla rappresentazione delle funzionalità condivise tra differenti scenari operativi.

Sono stati inoltre chiariti alcuni aspetti relativi alla modellazione di funzionalità simili in contesti differenti e alla rappresentazione di specifici casi d'uso nei diagrammi UML. Le indicazioni ricevute saranno utilizzate per completare e rifinire l'Analisi dei Requisiti_G nelle prossime attività di revisione.

2.2. Completamento dell'Analisi dei Requisiti_G

A seguito del confronto con il professor Cardin, il gruppo ha rivisto alcune sezioni della documentazione relativa all'Analisi dei Requisiti_G, individuando le principali criticità su cui sarà necessario intervenire per giungere, entro la conclusione del prossimo sprint_G, a una definizione completa. Nello specifico, le aree di intervento riguardano il completamento di alcuni Use Case_G, la gestione della loro decomposizione e l'elaborazione di eventuali diagrammi delle attività.

2.3. Continuazione dello sviluppo del Mock-up

Il gruppo ha definito in modo più preciso le attività da svolgere sul prototipo realizzato con React.

Le scelte progettuali sono state guidate dalle indicazioni emerse nelle fasi precedenti e dai requisiti_G individuati durante l'Analisi dei Requisiti_G, con l'obiettivo di realizzare una rappresentazione coerente e il più possibile fedele del prodotto finale atteso.

2.4. Revisione del Piano di Qualifica

Il team ha discusso l'opportunità di procedere a una revisione complessiva del Piano di Qualifica considerando che il documento si trova ormai in fase di completamento. In particolare, è stato

ritenuto fondamentale il coinvolgimento di tutti i membri del gruppo per la revisione, con un'attenzione maggiore da parte del Verificatore.

2.5. Rotazione dei ruoli

Seguendo quanto indicato nella Dichiarazione degli Impegni, il team ha riorganizzato i ruoli interni prevedendo una rotazione tra i membri, in modo da consentire a tutti di lavorare sulle attività da completare. È stato inoltre introdotto il ruolo di Programmatore, con il compito di supportare le attività di sviluppo e la realizzazione del Proof of Concept.

2.6. Pianificazione della data di candidatura per la RTB

Il team ha discusso e individuato le principali azioni da completare e definito i passaggi organizzativi necessari per assicurare la preparazione della documentazione richiesta, stabilendo una possibile data di consegna della RTB indicativamente nella settimana del 2026-06-08.

3. Conclusione e Decisioni Prese

Codice	Descrizione
VI _G -8.1	Versione definitiva del documento Analisi dei Requisiti _G
VI _G -8.2	Revisione e validazione del Piano di Qualifica
VI _G -8.3	Aggiornamento di alcune sezioni delle Norme di Progetto
VI _G -8.4	Stesura dei quesiti per l'incontro con Bluewind in data 2026-06-03
VI _G -8.5	Redazione della pianificazione dello Sprint _G 5 nel Piano di Progetto
VI _G -8.6	Finalizzazione del Mock-up da presentare alla proponente _G
VI _G -8.7	Sviluppo del Proof of Concept

3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro

Nel prossimo incontro saranno affrontati i seguenti punti:

1. Verifica dello stato di avanzamento dei task assegnati.
2. Scelta definitiva riguardo la data di consegna della RTB.

4. TODO

Elenco dei compiti assegnati ai membri del team in vista della prossima riunione.

Codice	Descrizione	Assegnatari	Decisione di riferimento
TD-8.1	Conclusione degli ultimi UC e diagrammi UML dell'Analisi dei Requisiti _G	Giovanni Angelo Marco Bronte	VI _G -8.1
TD-8.2	Conclusione, revisione e validazione del Piano di Qualifica	Leonardo Lorenzin	VI _G -8.2
TD-8.3	Conclusione e aggiornamento delle ultime sezioni delle Norme di Progetto	Leonardo Lorenzin	VI _G -8.3
TD-8.4	Domande per l'incontro esterno del 2026-06-03 con la proponente _G Bluewind	Team	VI _G -8.4
TD-8.5	Redazione del preventivo dello Sprint _G 5	Filippo Zonta Rocha	VI _G -8.5
TD-8.6	Finalizzazione del Mock-up da presentare alla proponente _G	Alberto Canavese	VI _G -8.6
TD-8.7	Definizione e realizzazione del Proof of Concept	Edis Hodja	VI _G -8.7