



coderius01@gmail.com

Verbale Riunione Interna

Data: 13/05/2026

Ora inizio: 09:00

Ora fine: 10:40

Luogo: Canale vocale Discord

Versione 1.0.1

Tabella di versionamento

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.1	2026/05/26	Edis Hodja	Giovanni Bronte	Correzione codici e decisione di riferimento
1.0.0	2026/05/14	Filippo Zonta Rocha		Approvazione del verbale
0.3.0	2026/05/14	Leonardo Lorenzin	Filippo Zonta Rocha	Correzione refusi e aggiornamento sezioni 2.4, 2.6, 2.7
0.2.0	2026/05/13	Filippo Zonta Rocha	Leonardo Lorenzin	Correzione refusi, Aggiornamento sezioni
0.1.0	2026/05/13	Giovanni Bronte	Filippo Zonta Rocha	Prima stesura del verbale

Indice

1. Ordine del Giorno	1
2. Svolgimento della Riunione	1
2.1. Continuazione del documento Analisi dei Requisiti _G	1
2.2. Continuazione del documento Norme di Progetto	1
2.3. Continuazione del documento Piano di Progetto	1
2.4. Stesura iniziale del Piano di Qualifica	1
2.5. Stesura del Diario di Bordo	1
2.6. Aggiunta di una sezione per il Diario di Bordo sul sito web del gruppo	1
2.7. Discussione su alcuni Use Case _G dell'Analisi dei requisiti _G	2
2.8. Organizzazione dei quesiti per il proponente _G	2
3. Conclusione e Decisioni Prese	2
3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro	2
4. TODO	2

Partecipanti

- Alberto Canavese
- Edis Hodja
- Filippo Zonta Rocha
- Giovanni Angelo Marco Bronte
- Ines Iadadi
- Leonardo Lorenzin

1. Ordine del Giorno

1. Verifica avanzamento e pianificazione lavori.
2. Discussione e creazione del Diario di Bordo per il 15/05.
3. Implementazione di una sezione per il Diario di Bordo nel sito del gruppo.
4. Discussione sul documento: Piano di Qualifica.

2. Svolgimento della Riunione

2.1. Continuazione del documento Analisi dei Requisiti_G

La redazione del documento dell'Analisi dei Requisiti_G è in una fase avanzata di stesura. Durante la riunione esterna tenuta il 2026/05/04 il team ha richiesto la possibilità di avere feedback sull'AdR da parte dell'azienda proponente_G. Questo permetterà di verificare se gli Use Case_G definiti fino ad ora siano corretti, per poter continuare l'approfondimento documentale.

2.2. Continuazione del documento Norme di Progetto

La redazione del documento Norme di Progetto è in una fase avanzata di stesura. Sono stati discussi e definiti i prossimi passi per proseguire la scrittura di questo documento, il quale è fondamentale per stabilire le regole e linee guida per il lavoro del team.

2.3. Continuazione del documento Piano di Progetto

L'aggiornamento del documento Piano di Progetto viene eseguito all'inizio di ogni sprint_G, in quanto deve includere un resoconto dello sprint_G precedente e pianificare le attività per lo sprint_G successivo. In questo caso l'aggiornamento del PdP dovrà essere fatto il 2026/05/18.

2.4. Stesura iniziale del Piano di Qualifica

È stata avviata la stesura dell'introduzione del Piano di Qualifica, integrando i riferimenti normativi e la struttura iniziale del documento. Il team ha concordato di procedere con la redazione degli altri documenti e riprendere quella del Piano di Qualifica nei prossimi sprint_G.

2.5. Stesura del Diario di Bordo

Il team ha discusso e deciso come aggiornare il Diario di Bordo per l'incontro del 2026/05/15 in base a quanto svolto durante la settimana.

2.6. Aggiunta di una sezione per il Diario di Bordo sul sito web del gruppo

Il team ha deciso di implementare sul sito web del gruppo una sezione per pubblicare tutti i Diari di Bordo redatti, in modo da avere una documentazione accessibile e organizzata di tutte le attività svolte durante il progetto.

2.7. Discussione su alcuni Use Case_G dell'Analisi dei requisiti_G

Durante lo sprint_G, gli analisti hanno sollevato dubbi su alcuni Use Case_G precedentemente definiti nell'AdR. Dopo una revisione collettiva, il team ha riscontrato poca chiarezza in uno Use Case_G specifico; è stato quindi deciso di richiedere chiarimenti formali all'azienda proponente_G (Bluewind S.r.l.) tramite il canale Telegram dedicato, per consentire la corretta prosecuzione del lavoro.

2.8. Organizzazione dei quesiti per il proponente_G

Oltre alla richiesta di feedback sull'AdR, il gruppo ha preparato una serie di quesiti su alcuni dubbi sorti durante la continuazione del lavoro.

3. Conclusione e Decisioni Prese

Codice	Descrizione
VI _G -5.1	Continuazione del documento Analisi dei Requisiti _G
VI _G -5.2	Continuazione del documento Norme di Progetto
VI _G -5.3	Continuazione del documento Piano di Progetto
VI _G -5.4	Finalizzazione dei quesiti per Bluewind
VI _G -5.5	Invio quesito su AdR tramite gruppo Telegram a Bluewind
VI _G -5.6	Aggiornato Diario di Bordo per incontro 2026-05-15
VI _G -5.7	Implementazione sezione Diari di Bordo sul sito

3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro

I seguenti punti saranno affrontati nella prossima riunione interna:

1. Verifica avanzamento lavori.
2. Rotazione dei ruoli.
3. Discussione del documento Analisi dei Requisiti_G, successivamente all'incontro con Bluewind.

4. TODO

Elenco dei compiti assegnati ai membri del team in vista della prossima riunione.

Codice	Descrizione	Assegnatari	Decisione di riferimento
TD-5.1	Continuazione Analisi dei Requisiti _G	Ines Iadadi, Alberto Canavese	VI _G -5.1
TD-5.2	Continuazione Norme di Progetto	Edis Hodja	VI _G -5.2
TD-5.3	Continuazione Piano di Progetto	Giovanni Bronte	VI _G -5.3
TD-5.4	Inviato quesito per Bluewind	Team	VI _G -5.5
TD-5.5	Implementazione sezione Diari di Bordo sul sito	Team	VI _G -5.7