



`coderius01@gmail.com`

Verbale Riunione Interna

Data: 18/05/2026

Ora inizio: 14:30

Ora fine: 16:00

Luogo: Canale vocale Discord

Versione 0.1.1

Tabella di versionamento

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026/05/26	Giovanni Bronte		Approvazione del verbale
0.1.1	2026/05/26	Edis Hodja	Giovanni Bronte	Correzione codici e decisione di riferimento
0.1.0	2026/05/18	Filippo Zonta Rocha	Giovanni Bronte	Prima stesura del verbale

Indice

1. Ordine del Giorno	1
2. Svolgimento della Riunione	1
2.1. Conclusione del documento Analisi dei Requisiti _G	1
2.2. Proseguimento della stesura del Piano di Qualifica	1
2.3. Realizzazione Mock-up dell'applicazione	1
2.4. Pianificazione presentazione RTB	1
2.5. Rotazione dei ruoli	1
2.6. Analisi e gestione del monte ore	2
3. Conclusione e Decisioni Prese	2
3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro	2
4. TODO	2

Partecipanti

- Alberto Canavese
- Edis Hodja
- Filippo Zonta Rocha
- Giovanni Angelo Marco Bronte
- Ines Iadadi
- Leonardo Lorenzin

1. Ordine del Giorno

1. Verifica avanzamento e pianificazione lavori.
2. Riunione di allineamento per lo sprint_G
3. Tecnologie adottate

2. Svolgimento della Riunione

2.1. Conclusione del documento Analisi dei Requisiti_G

Durante l'incontro si è sottolineata l'importanza di portare a termine l'Analisi dei Requisiti_G, in quanto rappresenta una base fondamentale per la pianificazione e l'esecuzione delle attività successive. Attualmente, la stesura dei casi d'uso è giunta allo UC-34 (Esportazione Decision Tree_G). Si è proceduto inoltre a suddividere tra i membri del team il lavoro di modellazione dei diagrammi UML, per i quali è stato scelto di adottare lo strumento PlantUML.

2.2. Proseguimento della stesura del Piano di Qualifica

Il team ha concordato di riprendere e far avanzare la stesura del Piano di Qualifica, al fine di definire dettagliatamente le strategie e le metodologie che verranno adottate per garantire la qualità del progetto. Il documento si trova attualmente nelle fasi iniziali (è stata redatta solo l'introduzione), poiché in precedenza si era scelto di dare priorità al completamento di altri documenti, come le Norme di Progetto.

2.3. Realizzazione Mock-up dell'applicazione

Il gruppo ha evidenziato la necessità di avviare la realizzazione del Mock-up dell'applicazione. Lo scopo è quello di visualizzare concretamente l'interfaccia utente e le funzionalità previste, utilizzando Figma come strumento di design collaborativo. Per questo motivo, si è deciso di inserire la figura del Progettista nella rotazione dei ruoli del corrente sprint_G.

2.4. Pianificazione presentazione RTB

Il team si è confrontato sulla necessità di pianificare una data per la candidatura del progetto ai committenti in vista della RTB. Stabilire questa scadenza è essenziale per organizzare il lavoro a breve termine e chiudere l'attuale fase di progetto, assicurando il corretto consumo del monte ore preventivato nel documento di Dichiarazione degli Impegni.

2.5. Rotazione dei ruoli

In linea con quanto stabilito nella Dichiarazione degli Impegni e con le pratiche degli sprint_G precedenti, è stata effettuata una rotazione interna dei ruoli, per permettere a tutti i membri di maturare esperienza in diverse aree di progetto. Come anticipato nel punto sulla realizzazione dei mock-up, si è deciso di introdurre un Progettista al fine di presentare una prima bozza di design dell'applicazione all'azienda nel corso della prossima riunione.

2.6. Analisi e gestione del monte ore

Il team ha valutato le ore impiegate durante il 3° sprint_G e il tempo a disposizione per rispettare quanto preventivato nella Dichiarazione degli Impegni, ponendo particolare attenzione al ruolo dell'Analista. Poiché il documento di Analisi dei Requisiti_G è in via di conclusione, il budget orario rimanente per questa figura è ormai limitato. Il gruppo ha pertanto discusso come ottimizzare al meglio la distribuzione delle ore residue.

3. Conclusione e Decisioni Prese

Codice	Descrizione
VI _G -6.1	Conclusione del documento Analisi dei Requisiti _G
VI _G -6.2	Proseguimento della stesura del Piano di Qualifica
VI _G -6.3	Realizzazione Mock-up dell'applicazione
VI _G -6.4	Pianificazione presentazione RTB
VI _G -6.5	Rotazione dei ruoli
VI _G -6.6	Analisi e gestione del monte ore

3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro

I seguenti punti saranno affrontati nella prossima riunione interna:

1. Verifica avanzamento lavori.
2. Pianificazione presentazione RTB al proponente_G.

4. TODO

Elenco dei compiti assegnati ai membri del team in vista della prossima riunione.

Codice	Descrizione	Assegnatari	Decisione di riferimento
TD-6.1	Conclusione del documento Analisi dei Requisiti _G	Filippo Zonta Rocha, Leonardo Lorenzin	VI _G -6.1
TD-6.2	Continuazione del documento Piano di Qualifica	Alberto Canavese	VI _G -6.2
TD-6.3	Realizzazione Mock-up dell'applicazione	Ines Iadadi	VI _G -6.3
TD-6.4	Pianificazione presentazione RTB	Team	VI _G -6.4