



coderius01@gmail.com

Verbale Riunione Interna

Data: 2026/05/04

Ora inizio: 10:00

Ora fine: 11:30

Luogo: Canale Vocale Discord

Versione 1.0.0

Tabella di versionamento

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026/05/04	Leonardo Lorenzin		Approvazione del verbale
0.2.0	2026/05/04	Edis Hodja	Leonardo Lorenzin	Aggiornamento delle sezioni e aggiunta: 2.8, 2.9
0.1.0	2026/05/04	Filippo Zonta Rocha	Leonardo Lorenzin	Prima stesura del verbale

Indice

1. Ordine del Giorno	1
2. Svolgimento della Riunione	2
2.1. Standardizzazione dello strumento per i diagrammi UML	2
2.2. Continuazione del documento Analisi dei requisiti _G	2
2.3. Continuazione del documento Piano di progetto	2
2.4. Continuazione del documento Norme di progetto	2
2.5. Continuazione del documento Glossario	2
2.6. Stesura del Diario di bordo	2
2.7. Aggiornamento Way of Working	2
2.8. Rotazione dei ruoli interni	2
2.9. Organizzazione dei quesiti per il proponente _G	2
3. Conclusione e Decisioni Prese	3
3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro	3
4. TODO	3

Partecipanti

- Alberto Canavese
- Edis Hodja
- Filippo Zonta Rocha
- Giovanni Angelo Marco Bronte
- Ines Iadadi
- Leonardo Lorenzin

1. Ordine del Giorno

1. Verifica avanzamento lavori e pianificazione dei prossimi passi.
2. Scelte tecnologiche nei documenti di progetto.
3. Stesura del Diario di Bordo.
4. Finalizzazione delle domande per l'incontro con il proponente_G.

2. Svolgimento della Riunione

2.1. Standardizzazione dello strumento per i diagrammi UML

Il team ha deciso a seguito di una verifica dei documenti che per coerenza documentale e strutturale tutti i diagrammi UML relativi ai casi d'uso della documentazione inerente all'Analisi dei Requisiti_G saranno creati utilizzando il servizio *Draw.io*, che offre strumenti flessibili e coerenza con le direttive analizzate.

2.2. Continuazione del documento Analisi dei requisiti_G

Si procede con la stesura del documento Analisi dei requisiti_G, che in questo momento si trova in una fase intermedia di redazione e sono stati definiti i prossimi passi per portare a termine la stesura, che è fondamentale per la pianificazione e l'organizzazione del progetto.

2.3. Continuazione del documento Piano di progetto

Si procede con la stesura del documento Piano di progetto, che è in una fase di sviluppo intermedia. Sono stati assegnati i compiti per proseguire la redazione di questo documento, che è essenziale per la gestione e il coordinamento delle attività del progetto.

2.4. Continuazione del documento Norme di progetto

Si prosegue con la stesura del documento Norme di progetto, che è in una fase di sviluppo intermedia. Sono stati discussi e definiti i prossimi passi per proseguire con la scrittura di questo documento, che è importante per stabilire le regole e le linee guida per il lavoro del team.

2.5. Continuazione del documento Glossario

Procede l'aggiornamento del documento Glossario e relative definizioni, che è in uno stato di aggiornamento continuo.

2.6. Stesura del Diario di bordo

Il team ha discusso su come strutturare e organizzare il Diario di Bordo inerente al primo incontro che si svolgerà in data 2026-05-08, che è in una fase di stesura iniziale.

2.7. Aggiornamento Way of Working

Il team ha discusso e aggiornato il Way of Working andando a definire una struttura collettiva delle issues e del loro utilizzo per ottimizzare i processi di lavoro, migliorare la comunicazione e la collaborazione all'interno del team garantendo chiarezza e coerenza nelle modalità operative.

2.8. Rotazione dei ruoli interni

In seguito ad un aggiornamento della documentazione e al suo stato di avanzamento sono stati assegnati definitivamente i ruoli precedentemente discussi e decisi seguendo i criteri di rotazione.

2.9. Organizzazione dei quesiti per il proponente_G

In vista del prossimo incontro organizzato con il proponente_G Bluewind S.r.l., il gruppo ha individuato e strutturato i quesiti riguardanti vari dubbi sorti durante la continuazione del lavoro andando a mirare su problematiche riscontrate.

3. Conclusione e Decisioni Prese

Codice	Descrizione
VI _G -3.1	Definizione per lo standard tecnologico relativo alla creazione dei diagrammi UML
VI _G -3.2	Continuazione del documento Analisi dei requisiti _G
VI _G -3.3	Continuazione del documento Piano di progetto
VI _G -3.4	Continuazione del documento Norme di progetto
VI _G -3.5	Continuazione del documento Glossario
VI _G -3.6	Organizzazione per Diario di bordo
VI _G -3.7	Aggiornamento del documento Way of Working
VI _G -3.8	Rotazione dei ruoli interni
VI _G -3.9	Finalizzazione delle domande per Bluewind

3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro

I seguenti punti saranno affrontati nella prossima riunione interna:

1. Verifica avanzamento lavori.
2. Discussione sulla documentazione inerente al Piano di Qualifica

4. TODO

Elenco dei compiti assegnati ai membri del team in vista della prossima riunione.

Codice	Descrizione	Assegnatari	Decisione di riferimento
TD-4.1	Continuazione del documento Analisi dei requisiti _G	Ines Iadadi, Alberto Canavese	VI _G -3.2
TD-4.2	Continuazione del documento Piano di progetto	Giovanni Angelo Marco Bronte	VI _G -3.3
TD-4.3	Continuazione del documento Norme di progetto	Edis Hodja	VI _G -3.4
TD-4.4	Continuazione del documento Glossario	Ines Iadadi, Alberto Canavese	VI _G -3.5
TD-4.5	Stesura Diario di bordo	Team	VI _G -3.6
TD-4.6	Aggiornamento del Way of Working	Team	VI _G -3.7