



`coderius01@gmail.com`

Verbale Riunione Interna

Data: 13/05/2026

Ora inizio: 09:00

Ora fine: 10:40

Luogo: Canale vocale Discord

Versione 0.1.0

Tabella di versionamento

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.1.0	2026-05-13	Filippo Zonta Rocha		Correzione refusi, Aggiornamento sezioni
0.1.0	2026-05-13	Giovanni Bronte	Filippo Zonta Rocha	Prima stesura del verbale

Indice

1. Ordine del Giorno	1
2. Svolgimento della Riunione	1
2.1. Continuazione del documento Analisi dei Requisiti _G	1
2.2. Continuazione del documento Norme di Progetto	1
2.3. Continuazione del documento Piano di Progetto	1
2.4. Stesura iniziale del Piano di Qualifica	1
2.5. Stesura del Diario di Bordo	1
2.6. Aggiunta di una sezione per il Diario di Bordo sul sito web del gruppo	1
2.7. Discussione su alcuni Use Case _G dell'Analisi dei requisiti _G	2
2.8. Organizzazione dei quesiti per il proponente _G	2
3. Conclusione e Decisioni Prese	2
3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro	2
4. TODO	2

Partecipanti

- Alberto Canavese
- Edis Hodja
- Filippo Zonta Rocha
- Giovanni Angelo Marco Bronte
- Ines Iadadi
- Leonardo Lorenzin

1. Ordine del Giorno

1. Verifica avanzamento e pianificazione lavori.
2. Discussione e creazione del Diario di Bordo per il 15/05.
3. Implementazione di una sezione per il Diario di Bordo nel sito del gruppo.
4. Discussione sul documento: Piano di Qualifica.

2. Svolgimento della Riunione

2.1. Continuazione del documento Analisi dei Requisiti_G

La redazione del documento dell'Analisi dei Requisiti_G è in una fase avanzata di stesura. Durante la riunione esterna tenuta il 2026-05-04 il team ha richiesto la possibilità di avere feedback sull'AdR da parte dell'azienda proponente_G. Questo permetterà di verificare se gli Use Case_G definiti fino ad ora siano corretti, per poter continuare l'approfondimento documentale.

2.2. Continuazione del documento Norme di Progetto

La redazione del documento Norme di Progetto è in una fase avanzata di stesura. Sono stati discussi e definiti i prossimi passi per proseguire la scrittura di questo documento, il quale è fondamentale per stabilire le regole e linee guida per il lavoro del team.

2.3. Continuazione del documento Piano di Progetto

L'aggiornamento del documento Piano di Progetto viene eseguito all'inizio di ogni sprint_G, in quanto deve includere un resoconto dello sprint_G precedente e pianificare le attività per lo sprint_G successivo. In questo caso l'aggiornamento del PdP dovrà essere fatto il 2026-05-18.

2.4. Stesura iniziale del Piano di Qualifica

Stesura iniziale del Piano di Qualifica limitatamente alla sezione introduttiva. Per questo sprint_G il gruppo ha deciso di concentrarsi sulla stesura degli altri documenti, in quanto il Piano di Qualifica è un documento che richiede una pianificazione dettagliata e una definizione precisa delle strategie di verifica e validazione, che al momento non sono ancora state completamente definite.

2.5. Stesura del Diario di Bordo

Il team ha discusso e deciso come aggiornare il Diario di Bordo per l'incontro del 2026-05-15 in base a quanto svolto durante la settimana.

2.6. Aggiunta di una sezione per il Diario di Bordo sul sito web del gruppo

Il team ha deciso che implementerà una sezione per pubblicare tutti i Diari di Bordo che si svolgeranno durante questo progetto sul sito web del gruppo, in modo da avere una documentazione accessibile e organizzata di tutte le attività svolte durante il progetto.

2.7. Discussione su alcuni Use Case_G dell'Analisi dei requisiti_G

Gli analisti per questo sprint_G hanno sollevato alcuni dubbi per quanto riguarda alcuni Use Case_G scritti in precedenza nell'AdR che è stata oggetto di discussione da parte del team per risolvere i problemi trovati. Tra i quali uno Use Case_G in particolare non era molto chiaro al team, così è stato deciso di chiedere chiarimenti all'azienda tramite il canale di comunicazione Telegram, in modo da poter proseguire con la stesura dell'AdR.

2.8. Organizzazione dei quesiti per il proponente_G

Oltre alla richiesta di feedback sull'AdR, il gruppo ha preparato alcuni quesiti su alcuni dubbi sorti durante la continuazione del lavoro.

3. Conclusione e Decisioni Prese

Codice	Descrizione
VI _G -3.1	Continuazione del documento Analisi dei Requisiti _G
VI _G -3.2	Continuazione del documento Norme di Progetto
VI _G -3.3	Continuazione del documento Piano di Progetto
VI _G -3.4	Finalizzazione dei quesiti per Bluewind
VI _G -3.5	Invio quesito su AdR tramite gruppo Telegram a Bluewind
VI _G -3.6	Aggiornato Diario di Bordo per incontro 2026-05-15
VI _G -3.7	Implementazione sezione Diari di Bordo sul sito

3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro

I seguenti punti saranno affrontati nella prossima riunione interna:

1. Verifica avanzamento lavori.
2. Rotazione dei ruoli.
3. Discussione del documento Analisi dei Requisiti_G, successivamente all'incontro con Bluewind.

4. TODO

Elenco dei compiti assegnati ai membri del team in vista della prossima riunione.

Codice	Descrizione	Assegnatari	Decisione di riferimento
TD-4.1	Continuazione Analisi dei Requisiti _G	Ines Iadadi, Alberto Canavese	VI _G -3.1
TD-4.2	Continuazione Norme di Progetto	Edis Hodja	VI _G -3.2
TD-4.3	Continuazione Piano di Progetto	Giovanni Bronte	VI _G -3.3
TD-4.4	Inviato quesito per Bluewind	Team	VI _G -3.5
TD-4.5	Implementazione sezione Diari di Bordo sul sito	Team	VI _G -3.7