



coderius01@gmail.com

Verbale Riunione Interna

Data: 2026/08/31

Ora inizio: 10:00

Ora fine: 11:15

Luogo: Canale vocale Discord

Indice

1. Ordine del Giorno	1
2. Svolgimento della Riunione	1
2.1. Assegnazione dei ruoli per lo Sprint _G 14	1
2.2. Aggiornamento sui documenti e sullo stato delle attività	1
2.3. Revisione dello stato dell'MVP e delle criticità architetturali	1
2.4. Organizzazione delle tempistiche e delle attività da completare	2
2.5. Comunicazioni esterne	2
3. Conclusione e Decisioni Prese	3
3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro	3
4. TODO	3

Partecipanti

- Alberto Canavese
- Edis Hodja
- Filippo Zonta Rocha
- Giovanni Angelo Marco Bronte
- Ines Iadadi
- Leonardo Lorenzin

1. Ordine del Giorno

1. Assegnazione dei ruoli per lo Sprint_G 14
2. Aggiornamento sui documenti e sullo stato delle attività
3. Revisione dello stato dell'MVP e delle criticità architetturali
4. Organizzazione delle tempistiche e delle attività da completare
5. Comunicazioni esterne e pianificazione delle prossime azioni

2. Svolgimento della Riunione

2.1. Assegnazione dei ruoli per lo Sprint_G 14

Durante l'incontro, il team ha ricalibrato la suddivisione dei ruoli in vista dello Sprint_G 14, tenendo conto delle responsabilità da sostenere e della riduzione di ore assegnate al ruolo di progettista e verificatore, già concordata a livello di pianificazione. La nuova distribuzione dei ruoli è stata approvata all'unanimità, con l'obiettivo di garantire un equilibrio tra le responsabilità e le ore disponibili per ciascun membro del team.

2.2. Aggiornamento sui documenti e sullo stato delle attività

Il team ha poi fatto il punto sui documenti in corso di aggiornamento e sulle attività da completare entro la prossima riunione.

Nonostante ciò, questa settimana si è deciso di strutturare un lavoro di aggiornamento di tutta la documentazione, con particolare attenzione alle Norme di Progetto_G, al Piano di Qualifica_G, al Piano di Progetto_G, alla Specifica Tecnica, al sito, al Glossario e al Manuale Utente, con l'obiettivo di raggiungere uno stato conclusivo anche per quest'ultimo documento. In questo contesto, si è rilevata la necessità di correggere alcune incongruenze già individuate dai progettisti dello sprint_G precedente e di aggiornare anche l'MVP, al fine di allineare meglio il prodotto e la documentazione allo stato attuale del progetto.

Si è concordato di proseguire in modo strutturato, in modo da evitare ritardi nella documentazione e garantire una coerenza continua tra i documenti di progetto e lo stato reale dello sviluppo.

2.3. Revisione dello stato dell'MVP e delle criticità architetturali

La discussione si è concentrata anche sull'MVP e sulle criticità emerse legate alla progettazione del codice. In particolare, il gruppo ha individuato alcuni punti dell'architettura che necessitano di essere corretti per risultare conformi alle richieste espresse durante le lezioni del corso e alle indicazioni metodologiche del progetto. Si è quindi deciso di rivedere le scelte architetturali, con particolare attenzione alla corretta applicazione dei principi dell'OOP e dei principi SOLID, al fine di eliminare le incongruenze emerse.

È stato inoltre deciso di dedicare una sezione specifica al report, inteso come report finale relativo alla valutazione di un dispositivo e dei relativi asset_G in modo da rendere più chiaro il risultato delle

informazioni e del flusso delle risposte della struttura dei requisiti_G. Sul fronte dell'interfaccia_G utente, si è stabilito che vada approfondita la parte UI, al fine di migliorare l'esperienza d'uso e allineare meglio il prodotto alla visione del cliente e alle aspettative del team.

2.4. Organizzazione delle tempistiche e delle attività da completare

Il gruppo ha poi pianificato le attività da completare nei tempi rimanenti, con attenzione alle scadenze.

È stato deciso di mantenere una distribuzione chiara dei compiti, in modo da permettere un lavoro parallelo, ridurre i tempi di attesa e favorire una verifica costante del progresso delle singole parti.

2.5. Comunicazioni esterne

L'ultimo punto ha riguardato le comunicazioni esterne, e in particolare la necessità di inviare una mail a BlueWind per chiedere un incontro entro la fine della settimana, con l'obiettivo di mostrare lo stato dell'MVP.

3. Conclusione e Decisioni Prese

Codice	Descrizione
VI _G -20.1	Aggiornamento della Specifica Tecnica
VI _G -20.2	Aggiornamento delle Norme di Progetto _G e del Piano di Qualifica _G
VI _G -20.3	Aggiornamento del sito e del Glossario
VI _G -20.4	Aggiornamento del Piano di Progetto _G
VI _G -20.5	Aggiornamento dell'MVP con sezione dedicata al report e alla UI
VI _G -20.6	Contattare BlueWind per l'incontro di revisione

3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro

1. Verifica dello stato di avanzamento dei documenti
2. Verifica dello stato di avanzamento dell'MVP
3. Condivisione delle comunicazioni esterne

4. TODO

Elenco dei compiti assegnati ai membri del team in vista della prossima riunione.

Codice	Descrizione	Assegnatari	Decisione di riferimento
TD-20.1	Aggiornamento della Specifica Tecnica	Ines Iadadi, Alberto Canavese, Edis Hodja	VI _G -20.1
TD-20.2	Aggiornamento delle Norme di Progetto _G e del Piano di Qualifica _G	Filippo Zonta Rocha	VI _G -20.2
TD-20.3	Aggiornamento sito e Glossario	Edis Hodja	VI _G -20.3
TD-20.4	Aggiornamento del Piano di Progetto _G	Giovanni Angelo Marco Bronte	VI _G -20.4
TD-20.5	Aggiornamento dell'MVP: report e UI	Leonardo Lorenzin, Alberto Canavese	VI _G -20.5
TD-20.6	Contattare BlueWind per un incontro esterno	Giovanni Angelo Marco Bronte	VI _G -20.6