



coderius01@gmail.com

---

## Verbale Riunione Interna

---

**Data:** 13/05/2026

**Ora inizio:** 09:00

**Ora fine:** 10:40

**Luogo:** Canale vocale Discord

**Versione 1.0.1**

## Tabella di versionamento

| Versione | Data       | Autore              | Verificatore        | Descrizione                                             |
|----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 1.0.1    | 2026/05/26 | Edis Hodja          | Giovanni Bronte     | Correzione codici e decisione di riferimento            |
| 1.0.0    | 2026/05/14 | Filippo Zonta Rocha |                     | Approvazione del verbale                                |
| 0.3.0    | 2026/05/14 | Leonardo Lorenzin   | Filippo Zonta Rocha | Correzione refusi e aggiornamento sezioni 2.4, 2.6, 2.7 |
| 0.2.0    | 2026/05/13 | Filippo Zonta Rocha | Leonardo Lorenzin   | Correzione refusi, Aggiornamento sezioni                |
| 0.1.0    | 2026/05/13 | Giovanni Bronte     | Filippo Zonta Rocha | Prima stesura del verbale                               |

## Indice

|                                                                                                |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Ordine del Giorno .....                                                                     | 1 |
| 2. Svolgimento della Riunione .....                                                            | 1 |
| 2.1. Continuazione del documento Analisi dei Requisiti <sub>G</sub> .....                      | 1 |
| 2.2. Continuazione del documento Norme di Progetto <sub>G</sub> .....                          | 1 |
| 2.3. Continuazione del documento Piano di Progetto <sub>G</sub> .....                          | 1 |
| 2.4. Stesura iniziale del Piano di Qualifica <sub>G</sub> .....                                | 1 |
| 2.5. Stesura del Diario di Bordo <sub>G</sub> .....                                            | 1 |
| 2.6. Aggiunta di una sezione per il Diario di Bordo <sub>G</sub> sul sito web del gruppo ..... | 1 |
| 2.7. Discussione su alcuni Use Case <sub>G</sub> dell'Analisi dei requisiti <sub>G</sub> ..... | 2 |
| 2.8. Organizzazione dei quesiti per il proponente <sub>G</sub> .....                           | 2 |
| 3. Conclusione e Decisioni Prese .....                                                         | 2 |
| 3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro .....                                                 | 2 |
| 4. TODO .....                                                                                  | 2 |

## Partecipanti

- Alberto Canavese
- Edis Hodja
- Filippo Zonta Rocha
- Giovanni Angelo Marco Bronte
- Ines Iadadi
- Leonardo Lorenzin

## 1. Ordine del Giorno

1. Verifica avanzamento e pianificazione lavori.
2. Discussione e creazione del Diario di Bordo<sub>G</sub> per il 15/05.
3. Implementazione di una sezione per il Diario di Bordo<sub>G</sub> nel sito del gruppo.
4. Discussione sul documento: Piano di Qualifica<sub>G</sub>.

## 2. Svolgimento della Riunione

### 2.1. Continuazione del documento Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>

La redazione del documento dell'Analisi dei Requisiti<sub>G</sub> è in una fase avanzata di stesura. Durante la riunione esterna tenuta il 2026/05/04 il team ha richiesto la possibilità di avere feedback sull'AdR<sub>G</sub> da parte dell'azienda proponente<sub>G</sub>. Questo permetterà di verificare se gli Use Case<sub>G</sub> definiti fino ad ora siano corretti, per poter continuare l'approfondimento documentale.

### 2.2. Continuazione del documento Norme di Progetto<sub>G</sub>

La redazione del documento Norme di Progetto<sub>G</sub> è in una fase avanzata di stesura. Sono stati discussi e definiti i prossimi passi per proseguire la scrittura di questo documento, il quale è fondamentale per stabilire le regole e linee guida per il lavoro del team.

### 2.3. Continuazione del documento Piano di Progetto<sub>G</sub>

L'aggiornamento del documento Piano di Progetto<sub>G</sub> viene eseguito all'inizio di ogni sprint<sub>G</sub>, in quanto deve includere un resoconto dello sprint<sub>G</sub> precedente e pianificare le attività per lo sprint<sub>G</sub> successivo. In questo caso l'aggiornamento del PdP<sub>G</sub> dovrà essere fatto il 2026/05/18.

### 2.4. Stesura iniziale del Piano di Qualifica<sub>G</sub>

È stata avviata la stesura dell'introduzione del Piano di Qualifica<sub>G</sub>, integrando i riferimenti normativi e la struttura iniziale del documento. Il team ha concordato di procedere con la redazione degli altri documenti e riprendere quella del Piano di Qualifica<sub>G</sub> nei prossimi sprint<sub>G</sub>.

### 2.5. Stesura del Diario di Bordo<sub>G</sub>

Il team ha discusso e deciso come aggiornare il Diario di Bordo<sub>G</sub> per l'incontro del 2026/05/15 in base a quanto svolto durante la settimana.

### 2.6. Aggiunta di una sezione per il Diario di Bordo<sub>G</sub> sul sito web del gruppo

Il team ha deciso di implementare sul sito web del gruppo una sezione per pubblicare tutti i Diari di Bordo redatti, in modo da avere una documentazione accessibile e organizzata di tutte le attività svolte durante il progetto.

## 2.7. Discussione su alcuni Use Case<sub>G</sub> dell'Analisi dei requisiti<sub>G</sub>

Durante lo sprint<sub>G</sub>, gli analisti hanno sollevato dubbi su alcuni Use Case<sub>G</sub> precedentemente definiti nell'AdR<sub>G</sub>. Dopo una revisione collettiva, il team ha riscontrato poca chiarezza in uno Use Case<sub>G</sub> specifico; è stato quindi deciso di richiedere chiarimenti formali all'azienda proponente<sub>G</sub> (Bluewind S.r.l.) tramite il canale Telegram dedicato, per consentire la corretta prosecuzione del lavoro.

## 2.8. Organizzazione dei quesiti per il proponente<sub>G</sub>

Oltre alla richiesta di feedback sull'AdR<sub>G</sub>, il gruppo ha preparato una serie di quesiti su alcuni dubbi sorti durante la continuazione del lavoro.

## 3. Conclusione e Decisioni Prese

| Codice               | Descrizione                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| VI <sub>G</sub> -5.1 | Continuazione del documento Analisi dei Requisiti <sub>G</sub>       |
| VI <sub>G</sub> -5.2 | Continuazione del documento Norme di Progetto <sub>G</sub>           |
| VI <sub>G</sub> -5.3 | Continuazione del documento Piano di Progetto <sub>G</sub>           |
| VI <sub>G</sub> -5.4 | Finalizzazione dei quesiti per Bluewind                              |
| VI <sub>G</sub> -5.5 | Invio quesito su AdR <sub>G</sub> tramite gruppo Telegram a Bluewind |
| VI <sub>G</sub> -5.6 | Aggiornato Diario di Bordo <sub>G</sub> per incontro 2026-05-15      |
| VI <sub>G</sub> -5.7 | Implementazione sezione Diari di Bordo sul sito                      |

### 3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro

I seguenti punti saranno affrontati nella prossima riunione interna:

1. Verifica avanzamento lavori.
2. Rotazione dei ruoli.
3. Discussione del documento Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>, successivamente all'incontro con Bluewind.

## 4. TODO

Elenco dei compiti assegnati ai membri del team in vista della prossima riunione.

| Codice | Descrizione                                      | Assegnatari                   | Decisione di riferimento |
|--------|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| TD-5.1 | Continuazione Analisi dei Requisiti <sub>G</sub> | Ines Iadadi, Alberto Canavese | VI <sub>G</sub> -5.1     |
| TD-5.2 | Continuazione Norme di Progetto <sub>G</sub>     | Edis Hodja                    | VI <sub>G</sub> -5.2     |
| TD-5.3 | Continuazione Piano di Progetto <sub>G</sub>     | Giovanni Bronte               | VI <sub>G</sub> -5.3     |
| TD-5.4 | Inviato quesito per Bluewind                     | Team                          | VI <sub>G</sub> -5.5     |
| TD-5.5 | Implementazione sezione Diari di Bordo sul sito  | Team                          | VI <sub>G</sub> -5.7     |