



coderius01@gmail.com

Verbale Riunione Interna

Data: 2026/06/08

Ora inizio: 10:00

Ora fine: 11:30

Luogo: Canale Vocale Discord

Versione 1.0.0

Tabella di versionamento

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026/06/08	Ines Iadadi		Approvazione del verbale
0.1.0	2026/06/08	Edis Hodja	Ines Iadadi	Prima stesura del verbale

Indice

1. Ordine del Giorno	1
2. Svolgimento della Riunione	1
2.1. Aggiornamento del Piano di Qualifica _G	1
2.2. Correzioni e ultimazione dell'Analisi dei Requisiti _G	1
2.3. Inoltro dell'email alla proponente _G	1
2.4. Avanzamento del Proof of Concept _G	2
2.5. Aggiornamento della struttura della repository _G	2
3. Conclusione e Decisioni Prese	3
3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro	3
4. TODO	3

Partecipanti

- Alberto Canavese
- Edis Hodja
- Filippo Zonta Rocha
- Giovanni Angelo Marco Bronte
- Ines Iadadi
- Leonardo Lorenzin

1. Ordine del Giorno

1. Confronto sullo stato della documentazione e sull'organizzazione del lavoro.
2. Pianificazione delle attività successive.

2. Svolgimento della Riunione

2.1. Aggiornamento del Piano di Qualifica_G

Il team ha approvato la documentazione relativa al Piano di Qualifica_G, che in questo periodo ha subito un ulteriore aggiornamento. Nello specifico, sono stati implementati dei sistemi automatici su GitHub volti a monitorare la qualità della documentazione prodotta.

Gli strumenti introdotti sono i seguenti:

- Indice di Gulpase: calcolo automatico dell'indice di leggibilità per tutti i documenti narrativi (file .typ presenti in src/).
- Controllo ortografico: conteggio automatico degli errori ortografici nei documenti .typ contenuti in src/, effettuato tramite `aspell` con dizionario italiano.
- Wordlist personalizzata: definizione di un dizionario personalizzato per il controllo ortografico con `aspell-it`, in modo da escludere dai conteggi termini tecnici e parole di dominio non riconosciute dal dizionario standard.

L'introduzione di questi sistemi automatici consente al team di monitorare in modo continuo e oggettivo la qualità formale dei documenti, riducendo l'effort manuale di verifica e garantendo maggiore uniformità.

2.2. Correzioni e ultimazione dell'Analisi dei Requisiti_G

Il team si è confrontato su alcuni aspetti procedurali relativi allo sviluppo dei casi d'uso, analizzando in particolare quelli risultati poco corretti o di scarsa utilità nel contesto della documentazione e del progetto stesso.

A seguito di questa analisi, il team ha provveduto a correggere gli elementi critici e a rimuovere quelli ritenuti superflui, migliorando così la coerenza complessiva dell'Analisi dei Requisiti_G.

2.3. Inoltro dell'email alla proponente_G

Il team ha esaminato congiuntamente la bozza dell'email redatta dal Responsabile e destinata alla proponente_G Bluewind. La comunicazione contiene la versione definitiva del documento di Analisi dei Requisiti_G e formalizza la richiesta di firma e validazione_G del verbale relativo all'ultimo incontro svolto in data 2026-06-03.

Contestualmente, è stata inviata una seconda email volta a correggere alcune imprecisioni riscontrate in precedenti verbali esterni. Tali criticità sono riconducibili alla definizione del Way of Working_G, tuttora in fase di consolidamento, e la comunicazione ha l'obiettivo di allinearne i contenuti agli standard adottati dal gruppo.

2.4. Avanzamento del Proof of Concept_G

Durante l'incontro, il Programmatore ha aggiornato il team riguardo ai progressi compiuti sul Proof of Concept_G. È emerso che l'integrazione tra le diverse componenti dell'applicazione è stata portata a termine con successo: il frontend_G, realizzato con React e generato tramite Vite a partire dal mock-up_G presentato alla proponente_G in un incontro esterno, comunica correttamente con il backend_G, sviluppato in Python mediante Flask.

2.5. Aggiornamento della struttura della repository_G

Il gruppo ha deciso di caricare le presentazioni dei Diari di Bordo in una nuova cartella dedicata all'interno della repository_G di documentazione, al fine di garantirne la tracciabilità e la consultazione da parte di tutti i membri del team.

3. Conclusione e Decisioni Prese

Codice	Descrizione
VI _G -9.1	Aggiornamento dei dati presenti nel Piano di Qualifica _G
VI _G -9.2	Correzione e validazione _G dell'Analisi dei Requisiti _G
VI _G -9.3	Validazione _G finale delle Norme di Progetto _G
VI _G -9.4	Inoltro dell'email alla proponente _G Bluewind
VI _G -9.5	Continuazione dello sviluppo del Proof of Concept _G
VI _G -9.6	Aggiornamento sezioni della repository _G

3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro

Nel prossimo incontro saranno affrontati i seguenti punti:

1. Verifica dello stato di avanzamento dei task assegnati e aggiornamento generale sullo stato individuale.
2. Approvazione della documentazione e caricamento definitivo su GitHub.

4. TODO

Elenco dei compiti assegnati ai membri del team in vista della prossima riunione.

Codice	Descrizione	Assegnatari	Decisione di riferimento
TD-9.1	Aggiornamento del Piano di Qualifica _G in seguito all'aggiunta degli strumenti di tracking su GitHub	Filippo Zonta Rocha	VI _G -9.1
TD-9.2	Conclusione definitiva dell'Analisi dei Requisiti _G	Giovanni Angelo Marco Bronte	VI _G -9.2
TD-9.3	Verifica sintattica e ortografica delle Norme di Progetto _G	Leonardo Lorenzin, Ines Iadadi	VI _G -9.3
TD-9.4	Invio della mail a Bluewind con relativa Analisi dei Requisiti _G e verbali esterni da verificare	Filippo Zonta Rocha	VI _G -9.4
TD-9.5	Sviluppare le parti principali del Proof of Concept _G	Edis Hodja	VI _G -9.5
TD-9.6	Aggiornamento della struttura della repository _G	Alberto Canavese	VI _G -9.6