



coderius01@gmail.com

Verbale Riunione Interna

Data: 12/06/2026

Ora inizio: 09:00

Ora fine: 11:00

Luogo: Canale Vocale Discord

Versione 1.0.0

Tabella di versionamento

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026/06/16	Edis Hodja		Approvazione del verbale
0.1.0	2026/06/12	Giovanni Bronte	Edis Hodja	Prima stesura del verbale

Indice

1. Ordine del Giorno	1
2. Svolgimento della Riunione	1
2.1. Rotazione dei ruoli	1
2.2. Diario di Bordo _G del 2026-06-12	1
2.3. Invio Mail all'azienda proponente _G	1
2.4. Aggiornamento di specifici documenti	1
2.5. Revisione e valutazione interna del Proof of Concept _G	1
3. Conclusione e Decisioni Prese	2
3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro	2
4. TODO	2

Partecipanti

- Alberto Canavese
- Edis Hodja
- Filippo Zonta Rocha
- Giovanni Angelo Marco Bronte
- Ines Iadadi
- Leonardo Lorenzin

1. Ordine del Giorno

1. Pianificazione dei ruoli e delle attività per il prossimo Sprint_G.
2. Aggiornare il Diario di Bordo_G
3. Confronto sullo stato della documentazione e sull'organizzazione del lavoro.

2. Svolgimento della Riunione

2.1. Rotazione dei ruoli

Seguendo quanto indicato nella Dichiarazione degli Impegni, il team ha riorganizzato i ruoli interni prevedendo una rotazione tra i membri, in modo da consentire a tutti di lavorare sulle attività da completare. Per il prossimo sprint_G sono stati assegnati due verificatori e due programmatori, rimuovendo dalla rotazione dei ruoli per questo sprint_G il progettista e l'analista. Il motivo di questa scelta è di poter finalizzare il Proof of Concept_G realizzato e verificare tutti i documenti scritti in vista dell'RTB_G.

2.2. Diario di Bordo_G del 2026-06-12

Il team ha discusso e definito gli aggiornamenti da apportare al Diario di Bordo_G relativo all'incontro del 2026-06-12, sulla base delle attività svolte nelle due settimane. Durante la discussione sono stati analizzati gli obiettivi raggiunti, le principali problematiche riscontrate nel corso della redazione della documentazione e dell'organizzazione interna del lavoro, nonché i possibili approcci per affrontarle.

2.3. Invio Mail all'azienda proponente_G

Il team ha deciso di inviare una mail all'azienda proponente_G con l'attuale versione dell'AdR_G, con lo scopo di permettere all'azienda di visualizzare i progressi fatti ed eventualmente fornire dei riscontri al team.

2.4. Aggiornamento di specifici documenti

Procede l'aggiornamento dei documenti: Piano di Progetto_G e Piano di Qualifica_G. Questi documenti vengono aggiornati ogni sprint_G, in quanto hanno delle sezioni dedicate che descrivono la progressione del lavoro effettuato dal team durante lo sprint_G. Il team ha anche discusso sull'importanza di mantenere aggiornato il glossario in vista dell'RTB_G.

2.5. Revisione e valutazione interna del Proof of Concept_G

Il programmatore del quinto sprint_G ha presentato le modifiche da lui effettuate al Proof of Concept_G al resto del team per poter avere un momento di discussione e di riscontro riguardante lo sviluppo dell'eseguibile.

3. Conclusione e Decisioni Prese

Codice	Descrizione
VI _G -10.1	Aggiornamento del Glossario
VI _G -10.2	Redazione della Lettera di Presentazione per RTB _G
VI _G -10.3	Continuazione sviluppo del Proof of Concept _G
VI _G -10.4	Aggiornamento Piano di Progetto _G

3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro

Nel prossimo incontro saranno affrontati i seguenti punti:

1. Discussione sullo stato dei documenti in vista dell'RTB_G.
2. Incontro con Bluewind

4. TODO

Elenco dei compiti assegnati ai membri del team in vista della prossima riunione.

Codice	Descrizione	Assegnatari	Decisione di riferimento
TD-10.1	Aggiornamento del Glossario con gli svariati termini usati nei vari documenti	Edis Hodja	VI _G -10.1
TD-10.2	Redazione della Lettera di Presentazione per l'RTB _G	Alberto Canavese	VI _G -10.2
TD-10.3	Continuazione sviluppo del Proof of Concept _G	Ines Ianadi, Filippo Zonta Rocha	VI _G -10.3
TD-10.4	Aggiornamento del Piano di Progetto _G per le sezioni legate al resoconto dello Sprint _G 5 e alla pianificazione dello Sprint _G 6	Giovanni Bronte	VI _G -10.4