

2026/05/29



DIARIO DI BORDO 3

CODERIUS - GRUPPO 22

Alberto Canavese	Giovanni Angelo Marco Bronte
Edis Hodja	Ines Iadadi
Filippo Zonta Rocha	Leonardo Lorenzin

coderius01@gmail.com

Risultati Raggiunti

- **Completamento della stesura delle Norme di Progetto e dell'Analisi dei Requisiti**
- **Continuazione stesura Piano di Qualifica, Piano di Progetto e Glossario**
- **Colloquio di confronto con il Professor Cardin**

Attività per il periodo successivo

- **Presentazione bozza dell'interfaccia grafica all'azienda proponente**
- **Completamento stesura del Piano di Qualifica**

Difficoltà incontrate

- **Mancanza di uniformità redazionale in alcuni verbali**
- **Mancanza di una convenzione condivisa sull'utilizzo delle issue su GitHub**