



coderius01@gmail.com

Verbale Riunione Interna

Data: 26/06/2026

Ora inizio: 10:00

Ora fine: 11:00

Luogo: Canale vocale Discord

Versione 1.0.0

Tabella di versionamento

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026-06-26	Edis Hodja		Approvazione del verbale
0.1.0	2026-06-26	Giovanni Bronte	Edis Hodja	Prima stesura del verbale

Indice

1. Ordine del Giorno	1
2. Svolgimento della Riunione	1
2.1. Rotazione dei ruoli	1
2.2. Aggiornamento Piano di Progetto e Piano di Qualifica	1
2.3. Concludere la verifica dell'Analisi dei Requisiti _Q	1
2.4. Presentazione interna del Proof of Concept	1
3. Conclusione e Decisioni Prese	2
3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro	2
4. TODO	2

Partecipanti

- Alberto Canavese
- Edis Hodja
- Filippo Zonta Rocha
- Giovanni Angelo Marco Bronte
- Ines Iadadi
- Leonardo Lorenzin

1. Ordine del Giorno

1. Discussione sullo stato dei documenti
2. Rotazione settimanale dei ruoli per il cambio sprint_G

2. Svolgimento della Riunione

2.1. Rotazione dei ruoli

Il 2026-06-26 si è concluso lo sprint_G 6 del nostro team. In conformità a quanto stabilito nelle [Norme di Progetto](#) e in continuità con la prassi adottata negli sprint_G precedenti, il team si è riunito per discutere la rotazione dei ruoli da applicare nel corso dello sprint_G successivo.

2.2. Aggiornamento Piano di Progetto e Piano di Qualifica

Come già indicato nei precedenti verbali interni, al termine di ogni sprint_G il [Piano di Progetto](#) e il [Piano di Qualifica](#) vengono aggiornati con l'inserimento del resoconto dello sprint_G appena concluso. Nel verbale precedente erano state inserite nel TODO le voci «Approvazione Piano di Progetto» e «Approvazione Piano di Qualifica»: poiché tali documenti non sono ancora stati approvati, questi verranno dapprima aggiornati con il resoconto dello sprint_G e successivamente sottoposti a verifica per l'approvazione finale, in vista della presentazione RTB.

2.3. Concludere la verifica dell'Analisi dei Requisiti_G

A seguito dell'attività di verifica condotta sullo scorso verbale interno, il verificatore ha individuato alcuni errori minori relativi all'Analisi dei Requisiti_G. Trattandosi di correzioni circoscritte e non incidenti sui contenuti analitici del documento, il team ha concordato di apportare le modifiche necessarie prima dell'approvazione definitiva.

2.4. Presentazione interna del Proof of Concept

I due programmatori incaricati per lo sprint_G corrente hanno presentato al resto del team la versione attuale del Proof of Concept. Nel corso della revisione, il team ha rilevato l'assenza di una funzionalità ritenuta necessaria a dimostrare la solidità dell'idea progettuale alla base del software. Si è pertanto deciso di integrare tale funzionalità nel Proof of Concept prima della candidatura alla presentazione RTB.

3. Conclusione e Decisioni Prese

Codice	Descrizione
VI _G -12.1	Stesura del Diario di Bordo per incontro del 2026-07-03
VI _G -12.2	Aggiornamento Piano di Progetto
VI _G -12.3	Aggiornamento Piano di Qualifica
VI _G -12.4	Aggiornamento Glossario
VI _G -12.5	Apportare modifiche al Proof of Concept
VI _G -12.6	Validazione Proof of Concept

3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro

1. Discussione su presentazione tecnologie RTB

4. TODO

Elenco dei compiti assegnati ai membri del team in vista della prossima riunione.

Codice	Descrizione	Assegnatari	Decisione di riferimento
TD-12.1	Stesura del Diario di Bordo per incontro del 2026-07-03	Team	VI _G -12.1
TD-12.2	Aggiornamento Piano di Progetto	Leonardo Lorenzin	VI _G -12.2
TD-12.3	Aggiornamento Piano di Qualifica	Edis Hodja	VI _G -12.3
TD-12.4	Aggiornamento Glossario	Team	VI _G -12.4
TD-12.5	Apportare modifiche al Proof of Concept	Giovanni Bronte, Ines Iadadi	VI _G -12.5
TD-12.6	Validazione Proof of Concept	Filippo Zonta Rocha, Alberto Canavese	VI _G -12.6