



`codarius01@gmail.com`

---

## Verbale Riunione Interna

---

**Data:** 2026/03/25

**Ora inizio:** 09:00

**Ora fine:** 10:30

**Luogo:** Canale Vocale Discord

## Tabella di versionamento

| Versione | Data       | Autore            | Verificatore      | Descrizione               |
|----------|------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 1.0.0    | 27/03/2026 | Leonardo Lorenzin |                   | Approvazione verbale      |
| 0.1.0    | 25/03/2026 | Alberto Canavese  | Leonardo Lorenzin | Prima stesura del verbale |

## Indice

|                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Ordine del Giorno .....                                        | 1 |
| 2. Svolgimento della Riunione .....                               | 1 |
| 2.1. Approvazione strumenti organizzativi e di tracciamento ..... | 1 |
| 2.2. Interventi sul sito web della documentazione .....           | 1 |
| 2.3. Approvazione e invio della candidatura ufficiale .....       | 1 |
| 2.4. Definizione ufficiale dei messaggi di commit .....           | 1 |
| 3. Conclusione e Decisioni Prese .....                            | 2 |
| 3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro .....                    | 2 |
| 4. TODO .....                                                     | 2 |

## Partecipanti

- Alberto Canavese
- Edis Hodja
- Filippo Zonta Rocha
- Giovanni Angelo Marco Bronte
- Ines Iadadi
- Leonardo Lorenzin

## 1. Ordine del Giorno

1. Approvazione strumenti organizzativi e di tracciamento
2. Interventi sul sito web della documentazione
3. Approvazione e invio della candidatura ufficiale
4. Definizione ufficiale dei messaggi di commit

## 2. Svolgimento della Riunione

### 2.1. Approvazione strumenti organizzativi e di tracciamento

Il gruppo ha discusso la necessità di adottare strumenti idonei per la gestione ottimale dei task. È stata approvata la creazione e l'adozione di un **Issue Tracking System** (ITS) per tracciare i TODO di progetto. Inoltre, per migliorare la tracciabilità delle singole azioni decise durante gli incontri, si è stabilito di aggiungere una sezione «**TODO**» dedicata all'interno del template dei verbali interni.

### 2.2. Interventi sul sito web della documentazione

Il gruppo ha analizzato lo stato del sito web destinato a ospitare la documentazione del progetto, prendendo atto della necessità di apportare alcune modifiche sia strutturali che contenutistiche alla piattaforma.

### 2.3. Approvazione e invio della candidatura ufficiale

I documenti redatti per la candidatura sono stati visionati e validati collettivamente. A valle dell'approvazione, il gruppo ha autorizzato l'invio ufficiale della comunicazione via email ai professori referenti.

### 2.4. Definizione ufficiale dei messaggi di commit

Al fine di garantire standardizzazione nel repository di progetto, il gruppo ha approvato una convenzione ufficiale per i messaggi di commit, imponendo l'uso esclusivo dei prefissi «**fix**», «**update**» e «**new**».

### 3. Conclusione e Decisioni Prese

Al termine della riunione sono state formalizzate le seguenti decisioni operative in base a quanto discusso:

| Codice               | Descrizione                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| VI <sub>G</sub> -3.1 | Adozione e creazione di un Issue Tracking System (ITS).                         |
| VI <sub>G</sub> -3.2 | Integrazione di una sezione «TODO» nel template dei verbali interni.            |
| VI <sub>G</sub> -3.3 | Approvazione delle modifiche necessarie per il sito web della documentazione.   |
| VI <sub>G</sub> -3.4 | Approvazione dei documenti e del conseguente invio della candidatura ufficiale. |
| VI <sub>G</sub> -3.5 | Adozione della convenzione «fix», «update», «new» per i messaggi di commit.     |

#### 3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro

I seguenti punti saranno affrontati nella prossima riunione:

1. Verifica dello stato dei task assegnati.
2. Pianificazione delle attività successive.

### 4. TODO

Elenco dei compiti assegnati ai membri del team in vista della prossima riunione.

| Codice | Descrizione                                                 | Assegnatari                  | Decisione di riferimento |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| TD-3.1 | Creazione ITS e gestione issue per tracciamento TODO        | Ines Iadadi                  | VI <sub>G</sub> -3.1     |
| TD-3.2 | Aggiunta sezione TODO nei verbali interni per tracciabilità | Alberto Canavese             | VI <sub>G</sub> -3.2     |
| TD-3.3 | Modifiche al sito web della documentazione                  | Ines Iadadi                  | VI <sub>G</sub> -3.3     |
| TD-3.4 | Invio della candidatura ufficiale tramite mail              | Giovanni Angelo Marco Bronte | VI <sub>G</sub> -3.4     |