



coderius01@gmail.com

---

## Verbale Riunione Interna

---

**Data:** 23/06/2026

**Ora inizio:** 10:00

**Ora fine:** 11:00

**Luogo:** Canale vocale Discord

**Versione 1.0.0**

Tabella di versionamento

| Versione | Data       | Autore          | Verificatore | Descrizione               |
|----------|------------|-----------------|--------------|---------------------------|
| 1.0.0    | 2026-06-24 | Edis Hodja      |              | Approvazione del verbale  |
| 0.1.0    | 2026-06-23 | Giovanni Bronte | Edis Hodja   | Prima stesura del verbale |

## Indice

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| 1. Ordine del Giorno .....                                | 1 |
| 2. Svolgimento della Riunione .....                       | 1 |
| 2.1. Discussione sullo stato della documentazione .....   | 1 |
| 2.2. Aggiornamento del Glossario .....                    | 1 |
| 2.3. Stesura presentazione per le tecnologie scelte ..... | 1 |
| 2.4. Conclusione Proof of Concept .....                   | 1 |
| 3. Conclusione e Decisioni Prese .....                    | 2 |
| 3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro .....            | 2 |
| 4. TODO .....                                             | 2 |

## Partecipanti

- Alberto Canavese
- Edis Hodja
- Filippo Zonta Rocha
- Giovanni Angelo Marco Bronte
- Ines Iadadi
- Leonardo Lorenzin

## 1. Ordine del Giorno

1. Confronto sullo stato della documentazione e sull'organizzazione del lavoro
2. Discussione dei documenti da completare per RTB

## 2. Svolgimento della Riunione

### 2.1. Discussione sullo stato della documentazione

Il team ha discusso sullo stato dei documenti necessari per la candidatura a RTB, i documenti in questione sono: Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>, Piano di Qualifica, Piano di Progetto e Norme di Progetto.

Tutti i documenti elencati sono molto vicini ad essere pronti per l'approvazione finale. Il team ha deciso che mancano solo le ultime modifiche riguardanti l'*Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>*, segnalate dall'azienda proponente<sub>G</sub> durante il [verbale esterno del 2026-06-16](#). Queste modifiche apporteranno dei cambiamenti ai requisiti<sub>G</sub> dell'*Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>*, i quali dovranno essere modificati anche nei documenti *Piano di Progetto* e *Piano di Qualifica*, nelle sezioni apposite.

### 2.2. Aggiornamento del Glossario

Prosegue l'aggiornamento continuo del Glossario in quanto risulta un altro documento fondamentale per il progetto dato che raccoglie tutti i termini tecnici, abbreviazioni e concetti al fine di garantire la massima chiarezza. In questo sprint<sub>G</sub> il team si concentra sul controllo delle definizioni inserite e sull'aggiunta di eventuali termini che potrebbero causare confusione senza una definizione precisa.

### 2.3. Stesura presentazione per le tecnologie scelte

Per l'RTB è prevista la presentazione delle varie tecnologie scelte dal team per sviluppare il *Proof of Concept*, che rappresentano ipotesi preliminari potenzialmente in grado di costituire una base solida per il software finale del progetto. Il team ha quindi assegnato all'amministratore di questo sprint<sub>G</sub> il compito di stendere questa presentazione data la vicinanza alla candidatura dell'RTB.

### 2.4. Conclusione Proof of Concept

Il *Proof of Concept* è molto vicino all'approvazione finale e per tale motivo il team ha discusso assieme ai programmatori sulle ultime modifiche da apportare riguardanti l'eseguibile in modo che rispecchi e dimostri l'applicazione di alcuni casi d'uso principali studiati nell'*Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>*.

### 3. Conclusione e Decisioni Prese

| Codice                | Descrizione                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| VI <sub>G</sub> -11.1 | Approvazione Analisi dei Requisiti <sub>G</sub> |
| VI <sub>G</sub> -11.2 | Approvazione Norme di Progetto                  |
| VI <sub>G</sub> -11.3 | Approvazione Piano di Progetto                  |
| VI <sub>G</sub> -11.4 | Approvazione Piano di Qualifica                 |
| VI <sub>G</sub> -11.5 | Conclusione Proof of Concept                    |
| VI <sub>G</sub> -11.6 | Stesura presentazione delle tecnologie scelte   |
| VI <sub>G</sub> -11.7 | Aggiornamento Glossario                         |
| VI <sub>G</sub> -11.8 | Invio Lettera di candidatura RTB                |

#### 3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro

1. Resoconto dello stato di avanzamento delle attività conclusive prima della consegna definitiva

### 4. TODO

Elenco dei compiti assegnati ai membri del team in vista della prossima riunione.

| Codice  | Descrizione                                     | Assegnatari                         | Decisione di riferimento |
|---------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| TD-11.1 | Approvazione Analisi dei Requisiti <sub>G</sub> | Edis Hodja,<br>Leonardo Lorenzin    | VI <sub>G</sub> -11.1    |
| TD-11.2 | Approvazione Norme di Progetto                  | Edis Hodja,<br>Leonardo Lorenzin    | VI <sub>G</sub> -11.2    |
| TD-11.3 | Approvazione Piano di Progetto                  | Edis Hodja,<br>Leonardo Lorenzin    | VI <sub>G</sub> -11.3    |
| TD-11.4 | Approvazione Piano di Qualifica                 | Edis Hodja,<br>Leonardo Lorenzin    | VI <sub>G</sub> -11.4    |
| TD-11.5 | Conclusione Proof of Concept                    | Ines Iadadi,<br>Filippo Zonta Rocha | VI <sub>G</sub> -11.5    |
| TD-11.6 | Stesura presentazione delle tecnologie scelte   | Bronte Giovanni                     | VI <sub>G</sub> -11.6    |
| TD-11.7 | Aggiornamento Glossario                         | Edis Hodja,<br>Leonardo Lorenzin    | VI <sub>G</sub> -11.7    |
| TD-11.8 | Invio Lettera di candidatura RTB                | Alberto Canavese                    | VI <sub>G</sub> -11.8    |