



`coderius01@gmail.com`

---

## Verbale Riunione Interna

---

**Data:** 2026/03/31

**Ora inizio:** 9:00

**Ora fine:** 9:30

**Luogo:** Canale Vocale Discord

**Versione 1.0.0**

Tabella di versionamento

| Versione | Data       | Autore              | Verificatore     | Descrizione               |
|----------|------------|---------------------|------------------|---------------------------|
| 1.0.0    | 2026/04/01 | Alberto Canavese    |                  | Approvazione del verbale  |
| 0.1.0    | 2026/03/31 | Filippo Zonta Rocha | Alberto Canavese | Prima stesura del verbale |

## Indice

|                                                                    |   |
|--------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Ordine del Giorno .....                                         | 1 |
| 2. Svolgimento della Riunione .....                                | 1 |
| 2.1. Contatto con l'azienda .....                                  | 1 |
| 2.2. Creazione Milestone <sub>G</sub> RTB .....                    | 1 |
| 2.3. Aggiornamento sito e creazione template Diario di Bordo ..... | 1 |
| 2.4. Ordine del Giorno prossimo incontro .....                     | 2 |
| 3. TODO .....                                                      | 2 |

## Partecipanti

- Alberto Canavese
- Edis Hodja
- Filippo Zonta Rocha
- Giovanni Angelo Marco Bronte
- Ines Iadadi
- Leonardo Lorenzin

## 1. Ordine del Giorno

1. Riunione di allineamento a seguito di aggiudicazione appalto.
2. Pianificazione attività successive.

## 2. Svolgimento della Riunione

### 2.1. Contatto con l'azienda

Il gruppo ha discusso su come procedere a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto presso Bluewind srl, pianificando di prendere contatto con l'azienda in tempi utili per richiedere un incontro e la documentazione tecnica necessaria per il proseguimento preliminare del progetto.

### 2.2. Creazione Milestone<sub>G</sub> RTB

È stata concordata la necessità di creare una milestone<sub>G</sub> dedicata alla fase di realizzazione.

### 2.3. Aggiornamento sito e creazione template Diario di Bordo

Si è deciso di aggiornare il sito web del progetto e di creare un template per il Diario di Bordo, al fine di migliorare la comunicazione interna e la documentazione delle attività svolte durante il progetto.

## 2.4. Ordine del Giorno prossimo incontro

I seguenti punti saranno affrontati nella prossima riunione:

1. Verifica dello stato dei task assegnati.
2. Pianificazione delle attività successive.

## 3. TODO

Elenco dei compiti assegnati ai membri del team in vista della prossima riunione.

| Codice | Descrizione                                             | Assegnatari                  | Decisione di riferimento |
|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| TD-1.1 | Invio email di contatto con azienda Bluewind srl        | Hodja Edis                   | VI <sub>G</sub> -1.1     |
| TD-1.2 | Creare milestone <sub>G</sub> RTB                       | Giovanni Angelo Marco Bronte | VI <sub>G</sub> -1.2     |
| TD-1.3 | Aggiornamento sito e creazione template Diario di Bordo | Ines Iadadi                  | VI <sub>G</sub> -1.3     |