



coderius01@gmail.com

Verbale Riunione Interna

Data: 26/06/2026

Ora inizio: 10:00

Ora fine: 11:00

Luogo: Canale vocale Discord

Versione 1.0.0

Tabella di versionamento

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026-06-26	Edis Hodja		Approvazione del verbale
0.1.0	2026-06-26	Giovanni Bronte	Edis Hodja	Prima stesura del verbale

Indice

1. Ordine del Giorno	1
2. Svolgimento della Riunione	1
2.1. Rotazione dei ruoli	1
2.2. Aggiornamento Piano di Progetto _G e Piano di Qualifica _G	1
2.3. Concludere la verifica dell'Analisi dei Requisiti _G	1
2.4. Presentazione interna del Proof of Concept _G	1
3. Conclusione e Decisioni Prese	2
3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro	2
4. TODO	2

Partecipanti

- Alberto Canavese
- Edis Hodja
- Filippo Zonta Rocha
- Giovanni Angelo Marco Bronte
- Ines Iadadi
- Leonardo Lorenzin

1. Ordine del Giorno

1. Discussione sullo stato dei documenti
2. Rotazione settimanale dei ruoli per il cambio sprint_G

2. Svolgimento della Riunione

2.1. Rotazione dei ruoli

Il 2026-06-26 si è concluso lo sprint_G 6 del nostro team. In conformità a quanto stabilito nelle [Norme di Progetto_G](#) e in continuità con la prassi adottata negli sprint_G precedenti, il team si è riunito per discutere la rotazione dei ruoli da applicare nel corso dello sprint_G successivo.

2.2. Aggiornamento Piano di Progetto_G e Piano di Qualifica_G

Come già indicato nei precedenti verbali interni, al termine di ogni sprint_G il [Piano di Progetto_G](#) e il [Piano di Qualifica_G](#) vengono aggiornati con l'inserimento del resoconto dello sprint_G appena concluso. Nel verbale precedente erano state inserite nel TODO le voci «Approvazione Piano di Progetto_G» e «Approvazione Piano di Qualifica_G»: poiché tali documenti non sono ancora stati approvati, questi verranno dapprima aggiornati con il resoconto dello sprint_G e successivamente sottoposti a verifica per l'approvazione finale, in vista della presentazione RTB_G.

2.3. Concludere la verifica dell'Analisi dei Requisiti_G

A seguito dell'attività di verifica condotta sullo scorso verbale interno_G, il verificatore ha individuato alcuni errori minori relativi all'Analisi dei Requisiti_G. Trattandosi di correzioni circoscritte e non incidenti sui contenuti analitici del documento, il team ha concordato di apportare le modifiche necessarie prima dell'approvazione definitiva.

2.4. Presentazione interna del Proof of Concept_G

I due programmatori incaricati per lo sprint_G corrente hanno presentato al resto del team la versione attuale del Proof of Concept_G. Nel corso della revisione, il team ha rilevato l'assenza di una funzionalità ritenuta necessaria a dimostrare la solidità dell'idea progettuale alla base del software. Si è pertanto deciso di integrare tale funzionalità nel Proof of Concept_G prima della candidatura alla presentazione RTB_G.

3. Conclusione e Decisioni Prese

Codice	Descrizione
VI _G -12.1	Stesura del Diario di Bordo _G per incontro del 2026-07-03
VI _G -12.2	Aggiornamento Piano di Progetto _G
VI _G -12.3	Aggiornamento Piano di Qualifica _G
VI _G -12.4	Aggiornamento Glossario
VI _G -12.5	Apportare modifiche al Proof of Concept _G
VI _G -12.6	Validazione _G Proof of Concept _G

3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro

1. Discussione su presentazione tecnologie RTB_G

4. TODO

Elenco dei compiti assegnati ai membri del team in vista della prossima riunione.

Codice	Descrizione	Assegnatari	Decisione di riferimento
TD-12.1	Stesura del Diario di Bordo _G per incontro del 2026-07-03	Team	VI _G -12.1
TD-12.2	Aggiornamento Piano di Progetto _G	Leonardo Lorenzin	VI _G -12.2
TD-12.3	Aggiornamento Piano di Qualifica _G	Edis Hodja	VI _G -12.3
TD-12.4	Aggiornamento Glossario	Team	VI _G -12.4
TD-12.5	Apportare modifiche al Proof of Concept _G	Giovanni Bronte, Ines Iadadi	VI _G -12.5
TD-12.6	Validazione _G Proof of Concept _G	Filippo Zonta Rocha, Alberto Canavese	VI _G -12.6