



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

PRESENTAZIONE RTB

GRUPPO 22 - A.A. 2025/2026

Alberto Canavese

Edis Hodja

Filippo Zonta Rocha

Giovanni Angelo Marco Bronte

Ines Iadadi

Leonardo Lorenzin

coderius01@gmail.com

Introduzione

Capitolato C1: Automated EN18031 Compliance Verification



Problema

La verifica manuale della conformità alla norma armonizzata *RED EN18031* risulta estremamente complessa, soggetta a frequenti errori umani e richiede un oneroso tracciamento gerarchico dei requisiti.



Soluzione

Sviluppo di un'applicazione con interfaccia grafica interattiva, progettata per importare le componenti di rete del dispositivo, eseguire i Decision Tree automatizzati e generare report di conformità offline.

Aspettative funzionali

- Applicazione dedicata a **utenti esperti**, uso interno all'azienda
- Web app dedicata alla verifica automatizzata di conformità **EN18031** (focalizzata su insiemi di requisiti **ACM** e **AUM**)
- Esecuzione guidata e interattiva dei **Decision Tree** per requisito con output:



PASS

FAIL

NA

- Dashboard per risultati aggregati con esportazione report di conformità

Aspettative tecnologiche

- Bluewind S.r.l. ha espresso una preferenza per l'utilizzo di **Python 3.x** per il backend, portando il team a scegliere il framework **Flask**



Rischio tecnologico

- Tecnologie inizialmente sconosciute ai componenti del team
- Utilizzo della libreria **React** per il frontend, necessità di integrazione tramite librerie aggiuntive



Modifiche migliorative



Miglioramento delle **automazioni**:

- Compilazione documenti
- Aggiornamento sito web
- Generazione automatica metriche di correttezza documentazione
- Aggiornamento glossario



Migliorata gestione dei **branch**:

- Adozione di convenzioni di naming per identificare feature e fix
- Riduzione dei conflitti di integrazione tramite allineamenti e merge più frequenti



Gestione più efficiente delle **issues**:

- Categorizzazione strutturata tramite un sistema di label e priorità
- Collegamento diretto tra issue, pull request e commit di risoluzione

Autovalutazione (1 / 2)



Coinvolgimento e Partecipazione Attiva

Costante impegno e contributo propositivo da parte di tutti i membri

Frequenza dei Momenti di Confronto
Pianificazione di riunioni periodiche e costanti



Sincronia Operativa

Sviluppo di un'ottima coordinazione nell'esecuzione delle attività

Autovalutazione (2 / 2)




Bilanciamento del Carico di Lavoro

Distribuzione omogenea delle attività e delle responsabilità nel team

Uniformità della Terminologia

Mancanza di un vocabolario condiviso e rigoroso



Gestione e Tracciamento della Repository

Utilizzo della repository, con una gestione delle issue e del flusso di lavoro non sempre ottimale

Stima delle Tempistiche

Sottostima del carico di lavoro con conseguente ritardo nella candidatura alla RTB



Esito Colloquio RTB

In seguito al colloquio tenuto con il professor Cardin in merito alle tecnologie scelte, il gruppo ha ricevuto il **semaforo verde**.

Raffinamento dell'**Analisi dei Requisiti**: revisione di alcune ambiguità tra i Casi d'Uso e introduzione del tracciamento Casi d'Uso-Requisiti.

Miglioramento dell'esposizione: il team riconosce la necessità di superare alcune incertezze espositive emerse durante il colloquio.

Qualità documentale: l'Analisi dei Requisiti è stata valutata positivamente, evidenziando l'assenza di criticità importanti.

Consuntivo RTB

Ruolo	Ore	Costo
Sprint 1	41	885€
Sprint 2	34	770€
Sprint 3	37	810€
Sprint 4	33	760€
Sprint 5	36	735€
Sprint 6	37	650€
Sprint 7	35	620€
Totale	253	5230€



Consuntivo corrente dettagliato

Nome	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Totale
Giovanni B.	5	7	13	-	6	7	38
Ines I.	-	7	16	5	14	7	49
Alberto C.	10	4	8	6	-	14	42
Leonardo L.	5	8	7	-	-	20	40
Filippo R.	10	-	5	-	7	19	41
Edis H.	5	8	14	-	10	6	43
Totale	35	34	63	11	37	73	253

Preventivo a finire

Ruolo	Ore	Costo
Responsabile	25	750€
Amministratore	20	480€
Analista	9	225€
Progettista	85	2.125€
Programmatore	71	1065€
Verificatore	59	885€
Totale	269	5450€

Preventivo a finire PB

2026/07/13

Nome	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Totale
Giovanni B.	5	4	-	16	12	12	49
Ines I.	10	4	4	10	4	6	38
Alberto C.	-	4	-	10	18	13	45
Leonardo L.	5	-	-	16	18	8	47
Filippo R.	-	4	5	17	11	9	46
Edis H.	5	4	-	16	8	11	44
Totale	25	20	9	85	71	59	269