



`coderius01@gmail.com`

Verbale Riunione Interna

Data: 2026/05/25

Ora inizio: 14:00

Ora fine: 15:00

Luogo: Canale Vocale Discord

Versione 1.0.0

Tabella di versionamento

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026/05/26	Giovanni Bronte		Approvazione del verbale
0.2.0	2026/05/25	Filippo Zonta Rocha	Giovanni Bronte	Aggiornamento contenuto
0.1.0	2026/05/25	Filippo Zonta Rocha	Giovanni Bronte	Prima stesura del verbale

Indice

1. Ordine del Giorno	1
2. Svolgimento della Riunione	1
2.1. Discussione sull'Analisi dei Requisiti _G	1
2.2. Discussione sulle stime e l'automazione per il Piano di Qualifica _G	1
2.3. Aggiornamento delle Norme di Progetto _G	1
2.4. Approvazione mail per contattare il professor Cardin	1
2.5. Diario di Bordo _G per 2026-05-29	1
3. Conclusione e Decisioni Prese	2
3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro	2
4. TODO	2

Partecipanti

- Alberto Canavese
- Edis Hodja
- Filippo Zonta Rocha
- Giovanni Angelo Marco Bronte
- Ines Iadadi
- Leonardo Lorenzin

1. Ordine del Giorno

1. Discussione documentazione e organizzazione interna.
2. Pianificazione attività successive.

2. Svolgimento della Riunione

2.1. Discussione sull'Analisi dei Requisiti_G

Il team ha discusso alcuni punti dell'Analisi dei Requisiti_G per chiarire i dubbi emersi durante la stesura del documento. Il documento si trova attualmente nelle fasi finali di redazione, anche se permane ancora un confronto interno riguardo alla rappresentazione e all'organizzazione dei diagrammi UML_G.

2.2. Discussione sulle stime e l'automazione per il Piano di Qualifica_G

Sono stati discussi diversi aspetti relativi al Piano di Qualifica_G, con particolare attenzione all'automazione dei processi di testing e di verifica della documentazione. Il team ha discusso sull'adozione di strumenti di automazione finalizzati non solo al supporto delle attività di verifica, ma anche alla raccolta di metriche e valori teorici utili per stimare l'efficienza dei processi di sviluppo, qualità e validazione_G dei documenti. Prosegue nel frattempo la redazione del documento.

2.3. Aggiornamento delle Norme di Progetto_G

Il team ha discusso e revisionato diverse sezioni delle Norme di Progetto_G al fine di mantenerle coerenti con l'evoluzione dell'organizzazione interna e della documentazione prodotta. In particolare, in seguito all'avanzamento dell'Analisi dei Requisiti_G, è stato accordato l'aggiornamento della sezione relativa alla nomenclatura e alla classificazione dei requisiti_G, definendo in modo più chiaro la distinzione tra requisiti_G funzionali obbligatori (RF-Ob), desiderabili (RF-D) e opzionali (RF-Op).

2.4. Approvazione mail per contattare il professor Cardin

Il team ha approvato la bozza dell'email da inviare al professor Cardin al fine di richiedere un riscontro riguardo alla correttezza e alla rappresentazione dei diagrammi UML_G presenti nell'Analisi dei Requisiti_G. L'obiettivo è ottenere un feedback diretto prima della RTB_G, così da poter individuare ed eventualmente correggere tempestivamente possibili errori o incongruenze nel documento.

2.5. Diario di Bordo_G per 2026-05-29

Il team ha discusso e definito gli aggiornamenti da apportare al Diario di Bordo_G relativo all'incontro del 2026-05-29, sulla base delle attività svolte nelle due settimane. Durante la discussione sono stati analizzati gli obiettivi raggiunti, le principali problematiche riscontrate nel corso della redazione

della documentazione e dell'organizzazione interna del lavoro, nonché i possibili approcci per affrontarle.

È stato inoltre svolto un confronto sui prossimi passi operativi del progetto, con particolare attenzione al completamento dei documenti in vista della RTB_G e al consolidamento dei diagrammi UML_G.

3. Conclusione e Decisioni Prese

Codice	Descrizione
VI _G -7.1	Completare il documeto relativo all'Analisi dei Requisiti _G
VI _G -7.2	Proseguire con la stesura del Piano di Qualifica _G
VI _G -7.3	Aggiornare alcune sezioni delle Norme di Progetto _G
VI _G -7.4	Fissare un colloquio di confronto con il professor Cardin
VI _G -7.5	Stesura del Diario di Bordo _G in data 2026-05-29

3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro

Nel prossimo incontro saranno affrontati i seguenti punti:

1. Verifica dello stato di avanzamento dei task assegnati e aggiornamento generale sullo stato individuale.
2. Pianificazione di una possibile data per la presentazione della RTB_G.
3. Discussione e brainstorming riguardo ai mock-up_G e al materiale dimostrativo da realizzare in vista della RTB_G.

4. TODO

Elenco dei compiti assegnati ai membri del team in vista della prossima riunione.

Codice	Descrizione	Assegnatari	Decisione di riferimento
TD-7.1	Conclusione degli ultimi UC e diagrammi UML _G dell'Analisi dei Requisiti _G	Leonardo Lorenzin, Filippo Zonta Rocha	VI _G -7.1
TD-7.2	Continuazione del Piano di Qualifica _G	Alberto Canavese	VI _G -7.2
TD-7.3	Aggiornarmento delle sezioni descrittive la nomenclatura presente nelle Norme di Progetto _G	Alberto Canavese	VI _G -7.3
TD-7.4	Invio comunicazione via mail al professor Cardin per fissare un colloquio di confronto	Edis Hodja	VI _G -7.4
TD-7.5	Stesura del Diario di Bordo _G per l'incontro in data 2026-05-29	Team	VI _G -7.5