



`coderius01@gmail.com`

Verbale Riunione Interna

Data: 23/06/2026

Ora inizio: 10:00

Ora fine: 11:00

Luogo: Canale vocale Discord

Versione 1.0.0

Tabella di versionamento

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026-06-24	Edis Hodja		Approvazione del verbale
0.1.0	2026-06-23	Giovanni Bronte	Edis Hodja	Prima stesura del verbale

Indice

1. Ordine del Giorno	1
2. Svolgimento della Riunione	1
2.1. Discussione sullo stato della documentazione	1
2.2. Aggiornamento del Glossario	1
2.3. Stesura presentazione per le tecnologie scelte	1
2.4. Conclusione Proof of Concept _G	1
3. Conclusione e Decisioni Prese	2
3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro	2
4. TODO	2

Partecipanti

- Alberto Canavese
- Edis Hodja
- Filippo Zonta Rocha
- Giovanni Angelo Marco Bronte
- Ines Iadadi
- Leonardo Lorenzin

1. Ordine del Giorno

1. Confronto sullo stato della documentazione e sull'organizzazione del lavoro
2. Discussione dei documenti da completare per RTB_G

2. Svolgimento della Riunione

2.1. Discussione sullo stato della documentazione

Il team ha discusso sullo stato dei documenti necessari per la candidatura a RTB_G, i documenti in questione sono: Analisi dei Requisiti_G, Piano di Qualifica_G, Piano di Progetto_G e Norme di Progetto_G.

Tutti i documenti elencati sono molto vicini ad essere pronti per l'approvazione finale. Il team ha deciso che mancano solo le ultime modifiche riguardanti l'*Analisi dei Requisiti_G*, segnalate dall'azienda proponente_G durante il [verbale esterno_G del 2026-06-16](#). Queste modifiche apporteranno dei cambiamenti ai requisiti_G dell'*Analisi dei Requisiti_G*, i quali dovranno essere modificati anche nei documenti *Piano di Progetto_G* e *Piano di Qualifica_G*, nelle sezioni apposite.

2.2. Aggiornamento del Glossario

Prosegue l'aggiornamento continuo del Glossario in quanto risulta un altro documento fondamentale per il progetto dato che raccoglie tutti i termini tecnici, abbreviazioni e concetti al fine di garantire la massima chiarezza. In questo sprint_G il team si concentra sul controllo delle definizioni inserite e sull'aggiunta di eventuali termini che potrebbero causare confusione senza una definizione precisa.

2.3. Stesura presentazione per le tecnologie scelte

Per l'RTB_G è prevista la presentazione delle varie tecnologie scelte dal team per sviluppare il *Proof of Concept_G*, che rappresentano ipotesi preliminari potenzialmente in grado di costituire una base solida per il software finale del progetto. Il team ha quindi assegnato all'amministratore di questo sprint_G il compito di stendere questa presentazione data la vicinanza alla candidatura dell'RTB_G.

2.4. Conclusione Proof of Concept_G

Il *Proof of Concept_G* è molto vicino all'approvazione finale e per tale motivo il team ha discusso assieme ai programmatori sulle ultime modifiche da apportare riguardanti l'eseguibile in modo che rispecchi e dimostri l'applicazione di alcuni casi d'uso principali studiati nell'*Analisi dei Requisiti_G*.

3. Conclusione e Decisioni Prese

Codice	Descrizione
VI _G -11.1	Approvazione Analisi dei Requisiti _G
VI _G -11.2	Approvazione Norme di Progetto _G
VI _G -11.3	Approvazione Piano di Progetto _G
VI _G -11.4	Approvazione Piano di Qualifica _G
VI _G -11.5	Conclusione Proof of Concept _G
VI _G -11.6	Stesura presentazione delle tecnologie scelte
VI _G -11.7	Aggiornamento Glossario
VI _G -11.8	Invio Lettera di candidatura _G RTB _G

3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro

1. Resoconto dello stato di avanzamento delle attività conclusive prima della consegna definitiva

4. TODO

Elenco dei compiti assegnati ai membri del team in vista della prossima riunione.

Codice	Descrizione	Assegnatari	Decisione di riferimento
TD-11.1	Approvazione Analisi dei Requisiti _G	Edis Hodja, Leonardo Lorenzin	VI _G -11.1
TD-11.2	Approvazione Norme di Progetto _G	Edis Hodja, Leonardo Lorenzin	VI _G -11.2
TD-11.3	Approvazione Piano di Progetto _G	Edis Hodja, Leonardo Lorenzin	VI _G -11.3
TD-11.4	Approvazione Piano di Qualifica _G	Edis Hodja, Leonardo Lorenzin	VI _G -11.4
TD-11.5	Conclusione Proof of Concept _G	Ines Iadadi, Filippo Zonta Rocha	VI _G -11.5
TD-11.6	Stesura presentazione delle tecnologie scelte	Bronte Giovanni	VI _G -11.6
TD-11.7	Aggiornamento Glossario	Edis Hodja, Leonardo Lorenzin	VI _G -11.7
TD-11.8	Invio Lettera di candidatura _G RTB _G	Alberto Canavese	VI _G -11.8