



`coderius01@gmail.com`

Verbale Riunione Esterna

Incontro con Bluewind S.r.l.

Versione 1.0.0

Indice

1. Informazioni Generali	1
2. Ordine del Giorno	1
3. Svolgimento della Riunione	1
3.1. Domande e Risposte	1
4. Conclusione e Decisioni Prese	3
5. TODO	3

1. Informazioni Generali

Data:	2026/07/28
Ora inizio:	15:00
Ora fine:	15:15
Luogo:	Chiamata Zoom
Scriba:	Alberto Canavese
Azienda:	Bluewind S.r.l.
Partecipanti Esterni:	Tobia Fiorese

Partecipanti Interni

- Alberto Canavese
- Filippo Zonta Rocha
- Giovanni Angelo Marco Bronte
- Ines Iadadi
- Leonardo Lorenzin

2. Ordine del Giorno

1. Allineamento sull'ingresso nella fase PB (Product Baseline) a seguito del superamento della revisione RTB.
2. Chiarimento sullo scope della modifica dei Decision Tree e sulle modalità di condivisione.
3. Definizione delle responsabilità per la progettazione delle strutture dati di importazione e report.
4. Pianificazione delle modalità di revisione asincrona e dei prossimi passi.

3. Svolgimento della Riunione

La riunione ha avuto come obiettivo principale l'allineamento con il referente aziendale a seguito dell'ingresso nella fase di Product Baseline (PB), con particolare attenzione al chiarimento dei requisiti sulla gestione dei Decision Tree e alla definizione delle modalità di validazione della progettazione.

3.1. Domande e Risposte

Di seguito vengono riportate le domande poste dal team e le relative risposte fornite dal referente aziendale.

1. Scope e sincronizzazione delle modifiche ai Decision Tree

Domanda: Siamo entrati nella fase PB dopo il superamento della fase RTB, abbiamo modificato leggermente l'Analisi dei Requisiti. È risaltato che c'era un'incongruenza all'analisi dei Decision Tree: pensavamo di realizzare un'app che andava in un container locale, ma andava contro l'idea iniziale che la modifica dei DT andava a diffondersi e sincronizzarsi su tutte le istanze dell'app. Quindi abbiamo deciso di non implementare la modifica dei DT, a voi va bene? O preferite solo modifica in locale non distribuita?

Risposta: Mantenere la funzionalità limitandola a una modifica esclusivamente locale è una soluzione considerata valida e preferibile rispetto alla sua rimozione totale. Non è necessario

implementare un sistema di sincronizzazione distribuita: la condivisione dei Decision Tree aggiornati può essere gestita esternamente all'applicativo, permettendo agli utenti di esportare i file modificati in locale e distribuirli manualmente agli altri utilizzatori.

2. Struttura dei file per l'importazione del dispositivo

Domanda: Riguardo la struttura dei file, in quanto c'è l'importazione del dispositivo, volete una struttura decisa da noi o preferite fornirci la struttura e procediamo noi all'implementazione?

Risposta: È preferibile che sia il team di sviluppo a proporre e definire una bozza della struttura dati per i file di importazione. Tale proposta verrà successivamente analizzata e validata congiuntamente con l'azienda.

3. Struttura del report di conformità

Domanda: Medesima situazione anche interessa anche il report di conformità?

Risposta: Sì, l'approccio è confermato anche per il report di conformità: il team di sviluppo è incaricato di progettare la struttura, che sarà poi sottoposta a revisione e validazione da parte dell'azienda.

4. Modalità di revisione e prossimi passi

Domanda: Abbiamo iniziato la progettazione e pensavamo di ricontattarvi quando abbiamo qualcosa di concreto, completo e strutturato. Preferite ricevere le strutture dei file via mail o facciamo tutto durante la prossima call?

Risposta: Se la definizione delle strutture dati (file di importazione e report) sarà pronta a breve, è preferibile inviarne un'anteprima (preview) tramite e-mail. Questo permetterà una valutazione preliminare asincrona, ottimizzando i tempi in vista del prossimo incontro di allineamento, che verrà fissato a valle di questa condivisione.

4. Conclusione e Decisioni Prese

L'incontro si è concluso con esito positivo, chiarendo lo scope delle funzionalità locali e stabilendo la modalità di lavoro asincrona per la validazione della progettazione delle strutture dati.

Codice	Descrizione
VE-7.1	La modifica dei Decision Tree viene mantenuta con ambito esclusivamente locale senza sincronizzazione distribuita
VE-7.2	La definizione della struttura dati per l'importazione dei dispositivi è affidata al team di sviluppo, previa validazione di Bluewind S.r.l.
VE-7.3	La definizione della struttura del report di conformità è affidata al team di sviluppo, previa validazione di Bluewind S.r.l.
VE-7.4	Condivisione asincrona via e-mail delle anteprime delle strutture dati prima di fissare la prossima riunione

5. TODO

Elenco dei compiti assegnati ai membri del team in vista delle prossime attività.

Codice	Descrizione	Assegnatari	Decisione di riferimento
TD-7.1	Progettazione della bozza della struttura dati JSON per l'importazione del dispositivo	Alberto Canavese	VE-7.2
TD-7.3	Invio delle anteprime via e-mail a Bluewind S.r.l. per revisione asincrona	Team	VE-7.4

Approvazione del Referente Aziendale

Nome: _____

Firma:  _____