



coderius01@gmail.com

Verbale Riunione Interna

Data: 2026/06/08

Ora inizio: 10:00

Ora fine: 11:30

Luogo: Canale Vocale Discord

Versione 1.0.0

Tabella di versionamento

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026/06/08	Ines Iadadi		Approvazione del verbale
0.1.0	2026/06/08	Edis Hodja	Ines Iadadi	Prima stesura del verbale

Indice

1. Ordine del Giorno	1
2. Svolgimento della Riunione	1
2.1. Aggiornamento del Piano di Qualifica	1
2.2. Correzioni e ultimazione dell'Analisi dei Requisiti _G	1
2.3. Inoltro dell'email alla proponente _G	1
2.4. Avanzamento del Proof of Concept	2
2.5. Aggiornamento della struttura della repository	2
3. Conclusione e Decisioni Prese	3
3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro	3
4. TODO	3

Partecipanti

- Alberto Canavese
- Edis Hodja
- Filippo Zonta Rocha
- Giovanni Angelo Marco Bronte
- Ines Iadadi
- Leonardo Lorenzin

1. Ordine del Giorno

1. Confronto sullo stato della documentazione e sull'organizzazione del lavoro.
2. Pianificazione delle attività successive.

2. Svolgimento della Riunione

2.1. Aggiornamento del Piano di Qualifica

Il team ha approvato la documentazione relativa al Piano di Qualifica, che in questo periodo ha subito un ulteriore aggiornamento. Nello specifico, sono stati implementati dei sistemi automatici su GitHub volti a monitorare la qualità della documentazione prodotta.

Gli strumenti introdotti sono i seguenti:

- Indice di Gulpase: calcolo automatico dell'indice di leggibilità per tutti i documenti narrativi (file .typ presenti in src/).
- Controllo ortografico: conteggio automatico degli errori ortografici nei documenti .typ contenuti in src/, effettuato tramite `aspell` con dizionario italiano.
- Wordlist personalizzata: definizione di un dizionario personalizzato per il controllo ortografico con `aspell-it`, in modo da escludere dai conteggi termini tecnici e parole di dominio non riconosciute dal dizionario standard.

L'introduzione di questi sistemi automatici consente al team di monitorare in modo continuo e oggettivo la qualità formale dei documenti, riducendo l'effort manuale di verifica e garantendo maggiore uniformità.

2.2. Correzioni e ultimazione dell'Analisi dei Requisiti_G

Il team si è confrontato su alcuni aspetti procedurali relativi allo sviluppo dei casi d'uso, analizzando in particolare quelli risultati poco corretti o di scarsa utilità nel contesto della documentazione e del progetto stesso.

A seguito di questa analisi, il team ha provveduto a correggere gli elementi critici e a rimuovere quelli ritenuti superflui, migliorando così la coerenza complessiva dell'Analisi dei Requisiti_G.

2.3. Inoltro dell'email alla proponente_G

Il team ha esaminato congiuntamente la bozza dell'email redatta dal Responsabile e destinata alla proponente_G Bluewind. La comunicazione contiene la versione definitiva del documento di Analisi dei Requisiti_G e formalizza la richiesta di firma e validazione del verbale relativo all'ultimo incontro svolto in data 2026-06-03.

Contestualmente, è stata inviata una seconda email volta a correggere alcune imprecisioni riscontrate in precedenti verbali esterni. Tali criticità sono riconducibili alla definizione del Way of Working, tuttora in fase di consolidamento, e la comunicazione ha l'obiettivo di allinearne i contenuti agli standard adottati dal gruppo.

2.4. Avanzamento del Proof of Concept

Durante l'incontro, il Programmatore ha aggiornato il team riguardo ai progressi compiuti sul Proof of Concept. È emerso che l'integrazione tra le diverse componenti dell'applicazione è stata portata a termine con successo: il frontend_G, realizzato con React e generato tramite Vite a partire dal mock-up presentato alla proponente_G in un incontro esterno, comunica correttamente con il backend_G, sviluppato in Python mediante Flask.

2.5. Aggiornamento della struttura della repository

Il gruppo ha deciso di caricare le presentazioni dei Diari di Bordo in una nuova cartella dedicata all'interno della repository di documentazione, al fine di garantirne la tracciabilità e la consultazione da parte di tutti i membri del team.

3. Conclusione e Decisioni Prese

Codice	Descrizione
VI _G -9.1	Aggiornamento dei dati presenti nel Piano di Qualifica
VI _G -9.2	Correzione e validazione dell'Analisi dei Requisiti _G
VI _G -9.3	Validazione finale delle Norme di Progetto
VI _G -9.4	Inoltro dell'email alla proponente _G Bluewind
VI _G -9.5	Continuazione dello sviluppo del Proof of Concept
VI _G -9.6	Aggiornamento sezioni della repository

3.1. Ordine del Giorno prossimo incontro

Nel prossimo incontro saranno affrontati i seguenti punti:

1. Verifica dello stato di avanzamento dei task assegnati e aggiornamento generale sullo stato individuale.
2. Approvazione della documentazione e caricamento definitivo su GitHub.

4. TODO

Elenco dei compiti assegnati ai membri del team in vista della prossima riunione.

Codice	Descrizione	Assegnatari	Decisione di riferimento
TD-9.1	Aggiornamento del Piano di Qualifica in seguito all'aggiunta degli strumenti di tracking su GitHub	Filippo Zonta Rocha	VI _G -9.1
TD-9.2	Conclusione definitiva dell'Analisi dei Requisiti _G	Giovanni Angelo Marco Bronte	VI _G -9.2
TD-9.3	Verifica sintattica e ortografica delle Norme di Progetto	Leonardo Lorenzin, Ines Iadadi	VI _G -9.3
TD-9.4	Invio della mail a Bluewind con relativa Analisi dei Requisiti _G e verbali esterni da verificare	Filippo Zonta Rocha	VI _G -9.4
TD-9.5	Sviluppare le parti principali del Proof of Concept	Edis Hodja	VI _G -9.5
TD-9.6	Aggiornamento della struttura della repository	Alberto Canavese	VI _G -9.6